

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαδικασία Εκτελέσεως Έργων των Ο.Τ.Α. γενικώς



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:
ΚΥΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ :
Κουντούρης Απόστολος

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ



ΘΕΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΕΡΓΩΝ Ο.Τ.Α.
(γενικώς)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :

Κυβέλος Ιωάννης

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ :

Κουντούρης Απόστολος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ	2
1. Ο ρόλος των ΟΤΑ στην τοπική ενδογενή Ανάπτυξη.....	3
1α. Αρμοδιότητες των ΟΤΑ στην κατασκευή έργων.....	5
1β. Συμβάσεις και Προγραμματικές Συμβάσεις.....	6
1γ. Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.....	7
2. Τεχνικός και Οικονομικός προγραμματισμός.....	8
3. Σύνταξη μελετών.....	9
4. Δημοπρασία ή διαγωνισμός.....	11
4α. Όροι διακήρυξης δημοπρασίας.....	12
5. Διεξαγωγή Δημοπρασίας.....	14
6. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας.....	16
7. Ακύρωση Δημοπρασιών.....	17
Α' περίπτωση : Άγονης δημοπρασίας.....	17
Β' περίπτωση : Ασύμφωρον αποτελέσματος δημοπρασίας.....	17
Γ' περίπτωση : Ακύρωση μυστικής δημοπρασίας λόγω συμπαγνίας.....	17
Δ' περίπτωση : Ακύρωση λόγω παράτολης διεξαγωγής.....	18
8. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου από την Προϊσταμένη Αρχή.....	20
9. Εργολαβική Σύμβαση.....	21
10. Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη ΟΤΑ.....	22
11. Ημερολόγιο.....	23
12. Πληρωμές Δικαιολογητικά.....	24
13. Προσωρινή παραλαβή.....	25
14. Οριστική παραλαβή.....	26
15. Εξαιρέσεις.....	27
16. Πρόχειρος διαγωνισμός.....	28

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ

I. Τεχνικός και οικονομικός προγραμματισμός των έργων του ΟΤΑ.....	29
Τεχνικό πρόγραμμα (Άρθρο 265 Δημ. Κοιν. Κώδικα).....	29
II. Διαδικασία εκτελέσεως των έργων.....	30
Σύνταξη μελετών (Άρθρο 1 Π.Δ. 28/80).....	30
Σύνταξη μελέτης από ιδιώτες (άρθρο 2 Π.Δ. 28/80).....	31
Περιορισμοί και όροι για την εκτέλεση έργων (Άρθρο 12 ΠΔ 171).....	31
III. Διαγωνισμοί Δημοτικών και Κοινοτικών έργων.....	33
1. Ορισμοί.....	33
Αντιστοιχίες οργάνων για την άσκηση αρμοδιοτήτων.....	34
Άρθρο 20 Π.Δ. 171/87.....	34
Διακήρυξη. Άρθρο 4 ΠΔ 609/85.....	35
Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.....	37
Άρθρο 6. Π.Δ. 609/85.....	37
Καθορισμός όρων Διαγωνισμού. Άρθρο 4 - Νόμος 1418/84.....	37
Διαδικασία κατάθεσης προσφορών. Άρθρο 17 ΠΔ 609/85.....	39
Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας. Άρθρο 24 ΠΔ 609/85.....	42
Εγγύηση συμμετοχής. Χρόνος ισχύος προσφοράς. Άρθρο 23 ΠΔ 609/85.....	43
Εργολαβική σύμβαση. Άρθρο 26 ΠΔ 609/85.....	44
Διαδικασία εξέτασης προσφοράς και εισήγησης για ανάθεση. Άρθρο 18 ΠΔ 609/85..	46
Αντιρρήσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών. Άρθρο 20 ΠΔ 609/85.....	47
Επιτροπές εισήγησης για ανάθεση. Άρθρο 6 ΠΔ 171.....	47
Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη Άρθρο 8 ΠΔ /171.....	49

Επιτροπή παρακολούθησης του Έργου. Άρθρο 31 ΠΔ 609/85.....	51
Ημερολόγιο του έργου. Άρθρο 33 ΠΔ 609/85.....	53
Βεβαίωση περάτωσης εργασιών. Άρθρο 52 ΠΔ 609/85.....	54
Προσωρινή παραλαβή. Άρθρο 53 ΠΔ 609/85.....	55
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων. Άρθρο 54 ΠΔ 609/85.....	58
Πληρωμές - Δικαιολογητικά. Άρθρο 13 Π.Δ. 171.....	59
Προσωρινή παραλαβή. Άρθρο 53 Π.Δ. 609/85.....	61
Οριστική παραλαβή. Άρθρο 55 Π.Δ. 609/85.....	64
Σύσταση επιτροπής παραλαβής. Άρθρο 16 Π.Δ. 171/87.....	65
Περιπτώσεις που επιτρέπεται η εκτέλεση έργων άνευ διαγωνισμού. Άρθρο 9 παρ. 2 ΠΔ 171.....	66
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	68

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Τ.Α.	Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ο.Τ.Α.	Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ.Κ.Κ.	Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
ΣτΕ	Συμβούλιο της Επικρατείας
ΤΥΔΚ	Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων
ΜΕΕΠ	Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
ΤΣΜΕΔΕ	Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

1. Ο ρόλος των ΟΤΑ στην τοπική ενδογενή Ανάπτυξη

Η τοπική ανάπτυξη είναι ο αντικειμενικός σκοπός της νέας περιφερειακής πολιτικής. Στηρίζεται στην εθελοντική διακοινοτική δράση σε μια επιλεκτική μικροπεριφερειακή αυτάρκεια και στα τοπικά πλεονεκτήματα. Θωρακίζει την περιφέρεια απέναντι στην ελκτική δύναμη των αστικών κέντρων πόλεων ανάπτυξης και προωθεί την αυτοδύναμη ενδογενή ανάπτυξη των μικροπεριφερειών.

Το μοντέλο στρατηγικής της ανάπτυξης είναι η από τη βάση ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται παράλληλα με την επιλεγμένη (κεντρική) περιφερειακή στρατηγική, καθιερώνει τον αποκεντρωμένο περιφερειακό προγραμματισμό και ενεργοποιεί τη συμμετοχή και τις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Μέσο για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης είναι η διακοινοτική συνεργασία. Συγκροτεί τις μικροπεριφέρειες προγραμματισμού ενταγμένες σε μακροπεριφέρειες, ενεργοποιεί τη συμμετοχή των τοπικών φορέων των κατοίκων στο μικροπεριφερειακό προγραμματισμό, ενισχύει την τοπική επιχειρηματική δράση και οργανώνει την αναπτυξιακή υποδομή καθώς και την κοινωνική.

Στη σημερινή εποχή η οικονομική και τεχνολογική εξέλιξη και η παράλληλη αύξηση των κοινωνικών αγαθών έχει σαν αποτέλεσμα τη διεύρυνση του διοικητικού ρόλου. Κάτω από το πρίσμα των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων και αλλαγών η Τ.Α. έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο μεγαλύτερης ευθύνης και πρωτοβουλίας. Ειδικότερα στην Τ.Α. έχει αναγνωρισθεί η ευθύνη και η υποχρέωση κάλυψης του χάσματος που δημιούργησε η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος μεταξύ του πολίτη και της τεχνολογικά σκεπτόμενης δημόσιας διοίκησης. Η Τ.Α. έχει αναλάβει την ευθύνη δημιουργίας κατάλληλου τοπικού πλαισίου για την άνετη διαβίωση των πολιτών.

Η συμβολή της Τ.Α. στην προαγωγή των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών και γενικότερα στην οικονομική και κοινωνική

ανάπτυξη των χωρών έχει επισημανθεί στο διεθνή χώρο με συνέπεια τον προσανατολισμό της νομοθεσίας των περισσότερων χωρών στην εξυπηρέτηση της ανάγκης αυτής. Η συμβολή αυτή μπορεί να αφορά :

α) Στην ανάληψη απευθείας απ' αυτούς της σύλληψης κατάρτισης εκτέλεσης των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης που εξυπηρετούν τους κατοίκους της περιοχής τους, με βάση μια διαδικασία λήψης των αποφάσεων που προβλέπει τη μεγάλη συμμετοχή τους.

β) Είτε στην εκτέλεση και την εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης την εκπόνηση των οποίων έχει επιφυλάξει υπέρ αυτής η κεντρική διοίκηση ή περιφερειακά όργανά της.

γ) Είτε στην υποβολή προτάσεων και την αποστολή πληροφοριών που αποτελούν τα δεδομένα με βάση τα οποία με κατάλληλη επεξεργασία η Κεντρική Διοίκηση καταρτίζει τα προγράμματα οικονομικής αναπτύξεως που αφορούν τη σφαίρα του κεντρικού σχεδιασμού. Ο βαθμός στον οποίο έχει ανατεθεί στην Τ.Α. η ανάθεση δραστηριοτήτων που αφορούν την προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων των κατοίκων της, δείχνει και τον βαθμό αυτοτέλειάς της.

1α. Αρμοδιότητες των ΟΤΑ στην κατασκευή έργων

Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων κύρια μέριμνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων καθώς και των πολιτισμικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της.

Στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων ανήκουν ιδίως :

- α) Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία
 - (i) συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών, έργων δημοτικής και κοινοτικής οδοποιίας , πλατειών, γεφυρών και έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων.
 - (ii) χώρων πρασίνου, βοσκοτόπων, κοιμητηρίων, αθλητικών χώρων
- β) Καθαριότητα, διαχείριση απορριμμάτων]
- γ) Ίδρυση και λειτουργία παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων και πολλές άλλες.

1.β. Συμβάσεις και Προγραμματικές Συμβάσεις.

Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι, Νομαρχιακές Αυτ/σεις και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της Αυτ/κησης μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται η άσκηση αρμοδιοτήτων του ενός φορέα στον άλλο. Στην ανάθεση μπορεί να περιλαμβάνεται αρμοδιότητα επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης τελών δικαιωμάτων και εισφορών.

Για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και για την παροχή υπηρεσιών οι ΟΤΑ οι Σύνδεσμοι Δήμων & Κοινοτήτων η Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων, οι Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του άρθ. 1 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65). Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Οργανισμών Τ.Α. , συνεταιρισμών , επιμελητηρίων και επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου.

1.γ. Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Για να αντεπεξέλθουν οι ΟΤΑ στις υποχρεώσεις τους απολαμβάνουν σύμφωνα με το Σύνταγμα, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

2. Τεχνικός και Οικονομικός προγραμματισμός

Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια οφείλουν δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της 1^{ης} Ιανουαρίου να καταρτίζουν γενικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους βαρύνεται με έσοδα του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας. Αυτά είναι :

- 1) Ύδρευση
- 2) Ηλεκτροφωτισμός
- 3) Έργα εξυγίανσης (αποχέτευσης ακαθάρτων και βρόχινων νερών)
- 4) Οδοποιίας
- 5) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως
- 6) Κατασκευή έργων αθλητισμού και παιδική χαράς
- 7) Κατασκευή κτιρίων για την εξυπηρέτηση δημοτικών ή κοινοτικών πνευματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και υγειονομικών σκοπών.

Η δαπάνη υπολογίζεται με προκαταρκτικές εκθέσεις, μελέτες, προμελέτες και άλλα στοιχεία.

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Κατάτμηση πιστώσεων λέγεται το κόψιμο σε κομμάτια πίστωσης ενιαίας προβλεπόμενης πίστωσης ή χορηγούμενης σε ένα άλλο για κατασκευή άλλου έργου. Η κατάτμηση πιστώσεων κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού ή την αναμόρφωση αυτού για την εκτέλεση έργων αυτής της κατηγορίας, απαγορεύεται ρητά από το νόμο, εκτός από εκείνα τα έργα που μπορούν να γίνουν και να λειτουργήσουν ως άρτια σύμφωνα με την μελέτη και στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται ειδικός προ/σμός λόγω οικονομικής και τεχνικής αδυναμίας.

3. Σύνταξη μελετών

Η σύνταξη των μελετών δημοτικών και κοινοτικών έργων προμηθειών, εργασιών, μεταφορών γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) σε περίπτωση Οργανισμού Τ.Α. που έχει δική του Τεχνική Υπηρεσία απ' αυτή και γίνεται για να ενημερωθεί ο αρμόδιος φορέας για το ύψος της δαπάνης.

Σε περίπτωση στην οποία το τεχνικό προσωπικό της ΤΥΔΚ της Νομαρχίας δεν είναι επαρκές ή δεν υπηρετεί αρμόδιος κατ' ειδικότητα τεχνικός μπορεί ο Υπουργός των Εσωτερικών να αναθέτει τη σύνταξη της μελέτης σε τεχνικό της ΤΥΔΚ διαφορετικής Νομαρχίας.

Οι μελέτες προϋπολογισμού μέχρι 5 εκατ. δρχ. μπορούν να συντάσσονται και από εργοδηγούς ή σχεδιαστές της ΤΥΔΚ που έχουν αρκετή εμπειρία στο θέμα ή παράλληλη από το συγκεκριμένο Δήμο σύμφωνα με την κρίση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Μελέτες για έργα προμήθειες και μεταφορές δεν συντάσσονται για αξία μέχρι 600 χιλιάδες δρχ.

Οι μελέτες περιλαμβάνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 28/80 : 1) τεχνική περιγραφή , 2) το τιμολόγιο της μελέτης, 3) τον προϋπολογισμό μελέτης, 4) γενική συγγραφή υποχρεώσεων, 5) ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 6) αναλυτική προσμέτρηση εργασιών, 6) κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

Επιτρέπεται κατόπιν ειδικής αιτιολογημένης απόφασης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από το Νομάρχη η ανάθεση εκπονήσεως μελετών κάθε είδους σοβαρών ή ειδικών ή δυσχερόντων έργων ή επειγόντων έργων εκτός των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και των καλλιτεχνικών έργων όταν δεν μπορεί να τα συντάξει η υπηρεσία που βεβαιώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών. Η δαπάνη αμοιβής του μελετητή βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου ή της Κοινότητας όσον

αφορά τα άλλα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αναθέσεως και εκπονήσεων μελετών Δημοσίων Έργων, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης της μελέτης.

4. Δημοπρασία ή διαγωνισμός

Γενικός κανόνας στην εκτέλεση έργων είναι η κατασκευή έργων με διαγωνισμό, για το λόγο αυτό, δηλαδή για την ανάθεση του έργου σε εργοληπτική επιχείρηση, διενεργείται δημοπρασία, θεσπίζονται όμως περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται από το νόμο η απευθείας ανάθεση του έργου ή ανάθεση με πρόχειρο διαγωνισμό. Η δημοπρασία διεξάγεται ενώπιον επιτροπών, οι οποίες :

α) Για την περίπτωση των Δήμων συγκροτείται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή από τριμελή επιτροπή που ορίζεται απ' αυτή και αποτελείται είτε από μέλη της είτε από δημοτικούς συμβούλους και δημοτικούς υπαλλήλους κατά προτίμηση τεχνικούς, οιασδήποτε κλάδου και βαθμού και

β) Για τις Κοινότητες, από επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της Κοινότητας και δύο (2) κοινοτικούς συμβούλους που ορίζονται από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Οι δημοπρασίες των δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων λοιπών δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων του Ν. 1069/80, 890/79 και 2234/52 ενεργούνται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλους οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού που ορίζονται από αυτό.

4.α. Όροι διακήρυξης δημοπρασίας

Η Δημορχιακή Επιτροπή καθορίζει με απόφασή της τους όρους της δημοπράτησης που είναι και οι όροι της διακηρύξεως. Στους όρους αυτούς πρέπει να αναφέρονται :

- α) Τον τίτλο της Αρχής που εκδίδει τη διακήρυξη
- β) Το σύστημα υποβολής της προσφοράς με αναφορά στις διατάξεις που εφαρμόζονται για την διεξαγωγή της δημοπρασίας.
- γ) Τον τίτλο του έργου, τα κύρια χαρακτηριστικά του και τον προϋπολογισμό του, όπως και αν περιλαμβάνεται τυχόν εκπόνηση μελετών.
- δ) Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, τις έδρες των υπηρεσιών στις οποίες θα γίνει η παραλαβή των προσφορών και τις ενέργειες της καθεμιάς επιτροπής σε περίπτωση που η παραλαβή των προσφορών γίνει σε περισσότερες έδρες υπηρεσιών, όπως και τον τόπο και τον χρόνο ανοίγματος των προσφορών στην περίπτωση αυτή.
- ε) Τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς.
- στ) Τις απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής και προς ποιόν πρέπει να παρέχεται η εγγύηση.
- ζ) Τα τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- η) Τον κατάλογο συμβατικών τευχών και σχεδίων
- θ) Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των προσφορών.
- ι) Φορέα κατασκευής, πληροφορίες για τυχόν πιστώσεις του έργου
 - ια) Κριτήρια, βαθμολογίες για την ανάδειξη βέλτιστης προσφοράς
 - ιβ) Το χρόνο ισχύος των προσφορών.
 - ιγ) Την τυχόν αποδοχή εναλλακτικών προσφορών.

ιδ) Την αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας δημοσιεύει την περίληψη της διακήρυξης στην οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ημέρα και ώρα και τόπος υποβολής των προσφορών. Η περίληψη της διακήρυξης για την διενέργεια της ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την διεξαγωγή της σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, απ' τις οποίες η μία γενικών ειδήσεων της Αθήνας και μία ειδική για δημοσιεύσεις διακηρύξεων ή οικονομικών ειδήσεων. Για νομαρχιακού επιπέδου έργα η τρίτη εφημερίδα στην οποία δημοσιεύεται η διακήρυξη πρέπει να είναι μία της πρωτεύουσας του νομού όπου θα εκτελεστούν τα έργα αν εκδίδεται εκεί ημερήσια εφημερίδα.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη άρθρο 177 Δ.Κ.Κ. Π.Δ. 410/95 οι ανωτέρω αποφάσεις της Δημαρχικής Επιτροπής και των Κοινοτικών Συμβουλίων όπως και όλες οι αποφάσεις των ΟΤΑ ελέγχονται από άποψη νομιμότητας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Τ.Α. και Διοίκησης, κατ' επιταγή του άρθρου 102, παρ. 5 του Συντάγματος.

5. Διεξαγωγή Δημοπρασίας.

Οι δημοπρατήσεις διεξάγονται σε δύο στάδια : στο πρώτο γίνεται η κατάθεση των προσφορών στην επιτροπή του διαγωνισμού και στο δεύτερο εξετάζονται οι προσφορές από την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση. Για μικρά έργα ή κατηγορίες έργων η επιτροπή εισήγησης για ανάθεση ταυτίζεται με την επιτροπή του διαγωνισμού.

Με τη δημοπρασία στην οποία επιδιώκεται η ανάδειξη ικανού για την έγκαιρη άρτια και οικονομική κατασκευή του έργου κρίνει η επιτροπή εισήγησης για ανάθεση, αφού λάβει υπόψη της το ύψος της προσφοράς του υποψήφιου εργολήπτη, αναδόχου και κάθε προσφορά κατά την κρίση της επιτροπής τεκμηριωμένο στοιχείο σχετικά με την ικανότητα και την αξιοπιστία της επιχείρησης για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις της από έργο υπό κατασκευή.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών καθώς και η λειτουργία Επιτροπής Διαγωνισμού αναφέρονται στη σελίδα 39. Σημειώνεται ότι ο κύριος ρόλος του πρώτου μέρους της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των νομίμων δικαιολογητικών. Ο έλεγχος αυτός αποβλέπει στο να διαπιστωθεί κατά κανόνα α) κατά τις διατάξεις των παρ. 3,4 και 5 του άρθ. περί διαδικασίας καταθέσεως των προσφορών αυτοπρόσωπη εμφάνιση του επιχειρηματία σε περιπτώσεις συμμετοχής ατομικών επιχειρήσεων ή τη νόμιμη εκπροσώπηση των συναγωνιζομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, β) στο αν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εκτελέσεως Δημοσίων Έργων είναι εγγεγραμμένες αντίστοιχα στα μητρώα ΜΕΕΠ ή ΜΕΚ και να ανταποκρίνονται στα ανώτατα ή κατώτατα όρια προϋπολογισμού της αξίας του έργου της τάξης και κατηγορίας στις οποίες αυτές υπάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 472/85 και της υπ' αριθ. ΕΔ2α/27/ΦΝ/294/18-3-1985 απόφασης του Υπουργού Δημοσίων Έργων και γ) αν τα εργοληπτικά στοιχεία αυτών εξακολουθούν να ισχύουν ή ανανεώθηκαν κατά τη διαδικασία του Ν. 689/1977 και Ν.

716/1977 και των εκτελεστικών αυτών διαταγμάτων. Σύμφωνα με τα νομολογηθέντα από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για την εξεύρεση του αναλόγου προς την αξία του έργου πτυχίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της προϋπολογισμένης για την εκτέλεση του έργου δαπάνης και όχι το ποσό της πίστωσης που μπορεί κάθε φορά να διαθέσει ο εργοδότης (ΣτΕ 1875/1947). Η δυναμικότητα του εργοληπτικού πτυχίου ορίζεται κάθε φορά στην διακήρυξη ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα της δημοπρασίας και του προϋπολογισμού του έργου πρέπει να εξακολουθεί να ισχύει ή να έχει ανανεωθεί νόμιμα, γιατί διαφορετικά καθιστά απαράδεκτη τη συμμετοχή της εργολαβικής επιχείρησης στη δημοπρασία (ΣτΕ 10/1935 και 895/1935) και δ) στον έλεγχο μη τυχόν εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων που ορίζεται στη διακήρυξη για τη συμμετοχή στη δημοπρασία. Για τον αποκλεισμό τυχόν συναγωνιζομένων για την αιτία αυτή επιτρέπεται η υποβολή ένστασης στον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά τη διαδικασία των διατάξεων της παραγράφου αυτής και του άρθρου 20 του Π.Δ. 609/85.

6. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας

Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμα της από την Προϊσταμένη Αρχή. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνεται δεκτή από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, σύμφωνα με το εδ. 1 της παρ. 1 του άρθρ. 5 του Ν. 1418/84.

Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί πάντοτε να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και να δημοπρατήσει πάλι το έργο με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή να προχωρήσει στην κατασκευή κατά οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Η έγκριση για την κατακύρωση δημοπρασίας είναι δυνατό να γίνει και μετά την πάροδο προθεσμίας ισχύος των προσφορών και η σύμβαση έγκυρα καταρτίζεται εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

7. Ακύρωση Δημοπρασιών

Α' περίπτωση : Άγονης δημοπρασίας.

Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα σύμφωνα με την α' περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 171/87 και είναι άγονος, δηλαδή όταν δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος για την κατάθεση προσφοράς ή τυχόν προσφορές δεν κρίθηκαν ότι ανταποκρίνονται στα όρια εκκίνησης που έχουν οριστεί στη διακήρυξη των αρμοδίων οργάνων, δηλαδή της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου και δεν αποφασιστεί η κατασκευή του έργου με άλλο τρόπο, επιτρέπεται ύστερα από απόφαση των αρμοδίων οργάνων η τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ώστε να γίνονται προσφορές μεγαλύτερες ή ίσες προϋπολογιζόμενες από τη σχετική δαπάνη.

Β' περίπτωση : Ασύμφωτου αποτελέσματος δημοπρασίας

Η δημοπρασία ακυρώνεται αν κριθεί ότι το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για τον κύριο του έργου.

Γ' περίπτωση : Ακύρωση μυστικής δημοπρασίας λόγω συμπαιγνίας

Οι περιπτώσεις είναι :

α) Αν όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες που συμμετέχουν στην Δημοπρασία προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης σε τρόπο ώστε ο ανάδοχος του έργου να αναδειχθεί ύστερα από κλήρωση χωρίς κανονικό διαγωνισμό.

β) Αν αρχικά εξεδήλωσαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στην δημοπρασία μερικές επιχειρήσεις και κατά τη συνέχεια προσέρχεται μόνο μία και προσφέρει ασήμαντο ποσοστό έκπτωσης

γ) Περίπτωση στην οποία όλες οι επιχειρήσεις (εργοληπτικές) προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης εκτός από μία που προσφέρει το μεγαλύτερο.

Δ' περίπτωση : Ακύρωση λόγω παράτυπης διεξαγωγής

Α' Περιπτώσεις ακύρωσης μυστικής δημοπρασίας λόγω παράτυπης διεξαγωγής είναι :

Οι συνηθισμένες περιπτώσεις ακύρωσης δημοπρασίας λόγω παράτυπης διεξαγωγής είναι :

(α) Όταν γίνονται δεκτές στη δημοπρασία εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους που ορίζει ο νόμος και η διακήρυξη, ή να αυτά δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς του όρους της διακήρυξης.

(β) Όταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών των συναγωνισθέντων γίνεται σε φανερή συνεδρίαση, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 17 Π.Δ. 609/1985 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων".

(γ) Όταν η προσφορά του τελευταίου μειοδότη δεν είναι χαρτοσημασμένη με το εκατοντάδραχμο (100) χαρτόσημο και το ανάλογο ένσημο του ΤΣΜΕΔΕ ή δεν υπογράφηκε ή δεν επιδόθηκε αυτοπρόσωπα ή υπό του νόμιμα εξουσιοδοτούμενου προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου της εργοληπτικής Εταιρείας ή Κοινοπραξίας κλπ.

(δ) Αν οι όροι της διακήρυξης δεν έχουν καθορισθεί παρά του αρμοδίου οργάνου Αναθέτουσας αρχής (Δημαρχιακής Επιτροπής ή Κοιν. Συμβουλίου) αλλά αναρμόδιου οργάνου και δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια διοικητική αρχή.

(ε) Αν γίνει δεκτή στο διαγωνισμό εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία κλπ. και ανακηρυχθεί μειοδότης, ενώ εστερείτο τα τυπικά προσόντα.

(στ) Αν αποκλεισθεί παράνομα από τη δημοπρασία εργοληπτική επιχείρηση, ενώ είχε τα νόμιμα προσόντα προσκομίσει τα οριζόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά.

(ζ) Αν γίνει πρόωρη ή καθυστερημένη αποδοχή προσφορών.

(η) Αν η εγγυητική επιστολή της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας δεν περιέχει τα οριζόμενα από το νόμο και τη διακήρυξη στοιχεία ή, αν η εγγύηση καταθέτει σε αυτούσιο χρήμα που υπερβαίνει τις 10.000 δρχ. και δεν έγινε σε 24 ώρες η νόμιμη παρακατάθεση και προσκόμιση του γραμματίου.

(θ) Αν αποδειχθεί ότι στη δημοπρασία έλαβε μέρος και ανακηρύχθηκε τελευταίος μειοδότης εργολήπτης που μισθοδοτείται ή με οποιονδήποτε τρόπο αμείβεται από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ.

(ι) Σε κάθε περίπτωση συμμετοχής εργοληπτικής επιχείρησης σε δημοπρασία που αντιβαίνει στο νόμο ή τη διακήρυξη, εφόσον αυτή αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης.

(ια) Αν η περίληψη της διακήρυξης δεν δημοσιεύθηκε κανονικά και μέσα στα οριζόμενα από το νόμο και τη διακήρυξη χρονικά όρια και στον ανάλογο αριθμό και προέλευση Εφημερίδων.

8. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου από την Προϊσταμένη Αρχή.

Στάδια :

- (α) Υποβολή πρακτικού, φακέλων στην Περιφερειακή Διεύθυνση
- (β) Έλεγχος νομιμότητας και σε περίπτωση παραπομπής γίνεται στην επιτροπή εποπτείας άρθρο 177 Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα κατ' επιταγή του άρθρου 102 του Συντάγματος.

9. Εργολαβική Σύμβαση

Ο ανάδοχος ο οποίος θα αναλάβει να εκτελέσει το έργο, καλείται να υπογράψει σχετική σύμβαση

Η σύμβαση συνάπτεται με βάση την εγκριτική απόφαση και τα τεύχη και τα σχέδια με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία και αυτά που αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση και από την υπογραφή της σύμβασης αρχίζουν οι προθεσμίες του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85.

Για να υπογραφεί σύμβαση καλείται ο ανάδοχος σε ορισμένο τόπο και σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις 15 ημέρες. Η πρόσκληση γίνεται ταυτόχρονα με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, συμπληρωματικές εγγυήσεις για το έργο. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος. Το ίδιο συμβαίνει και αν δεν προσκομίσει τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου.

10. Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη ΟΤΑ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής σε περίπτωση αδυναμίας επίβλεψης του έργου από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ ή της ΤΥΔΚ, μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την επίβλεψη σε τεχνικό υπάλληλο οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού άλλης τεχνικής υπηρεσίας των φορέων του δημοσίου τομέα που εδρεύουν στο νομό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλος τεχνικός υπάλληλος στο Νομό, ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να αναθέτει την επίβλεψη σε διπλωματούχο μηχανικό κατηγορίας ΠΕ οιασδήποτε βαθμού της ΤΥΔΚ, της κεντρικής υπηρεσίας ή άλλου Νομού. Όταν παρίσταται ανάγκη η επί τόπου επιστάσια του έργου γίνεται από τεχνικό υπάλληλο οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού της διευθύνσεως υπηρεσίας ή από ιδιώτη ο οποίος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή εμπειρία, δηλαδή να έχει δίπλωμα ΠΕ ή ΤΕ και να έχει εργασθεί κοντά σε πεπειραμένους εργολήπτες ή να είναι εμπειροτέχνης που καταθέτει ανάλογο πτυχίο που του χορήγησε η διεύθυνση εσωτερικών της Νομαρχίας.

11. Ημερολόγιο

Για κάθε εργολαβία με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται επάνω σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, εργαστηριακές εξετάσεις ή εντολές και οι παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης και τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό πληροφοριακό με το έργο στοιχείο.

Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο πηγαίνει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει την ευχέρεια να ορίζει υποχρεωτική την τήρηση ορισμένων πληροφοριών ή την καταχώρηση πρόσθετων στατιστικών στοιχείων στο ημερολόγιο από τον ανάδοχο ή νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

12. Πληρωμές Δικαιολογητικά

Γενικά ισχύουν για τις πληρωμές έργων οι διατάξεις περί οικονομική διοίκησης και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων.

Στην περίπτωση έργου που εκτελείται με διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση υπογράφεται και θεωρείται από το χρηματικό ένταλμα πληρωμής μόνο ο οικείος λογαριασμός (πιστοποίηση).

Στα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε χρηματικό ένταλμα πληρωμής έργου που εκτελείται με αυτεπιστασία επισυνάπτεται συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναφέρονται τα δικαιολογητικά πληρωμής και το αντίστοιχο ποσό. Η κατάσταση αυτή και μόνο υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον Προϊστάμενο Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνοδευόμενα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου υπογεγραμμένης κατ' αρχήν από Δημοτικούς ή Κοινοτικούς Συμβούλους ή από επιβλέποντες τεχνικούς υπαλλήλους οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού. Η παραπάνω υπογραφή και θεώρηση έχει την έννοια να εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με την αρχική αξία της μελέτης και όχι οικονομικά ακριβότερο ή ποιοτικά κατώτερο.

13. Προσωρινή παραλαβή

Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την Επιτροπή παραλαβής αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και τη σύνταξη τελικής επιμέτρησης.

Η Επιτροπή είναι τριμελής όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορούν να συμπεριληφθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σ' αυτή τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων ανάλογα με τη φύση του έργου. Ο δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος που θα μετέχει, ορίζεται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ενώ από πλευράς Διευθύνουσας Υπηρεσίας τα προτεινόμενα τεχνικά μέλη της επιτροπής. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλο από την υπηρεσία που το κατασκευάζει η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί να συμπεριλάβει στην Επιτροπή μέλη από το φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο.

Η Επιτροπή (παραλαβής) παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει το κατά το δυνατόν την επιμέτρηση με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεστεί. Ακόμα η Επιτροπή ελέγχει την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτές ή ελαττωματικές. Όταν όμως δεν τηρούνται οι αρχές του περιεχομένου της σύμβασης και του νόμου μπορεί το έργο να αποβεί ποιοτικά κατώτερο ή ποσοτικά ακριβότερο.

Στην παραλαβή καλείται να παρευρεθεί και ο ανάδοχος. Η προσωρινή παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου. εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση του έργου μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση.

14. Οριστική παραλαβή.

Η οριστική παραλαβή διέπεται κατ' αρχήν από τις διατάξεις των παραγρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85.

Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ. 609/85 περί υποχρεωτικού χρόνου συντήρησης του έργου. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σ' αυτή την προθεσμία θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για την διενέργειά της.

15. Εξαιρέσεις.

Απευθείας ανάθεση έργων ΟΤΑ.

Το Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την απευθείας ανάθεση έργων με σύναψη σύμβασης σε εργοληπτική επιχείρηση η οποία έχει από τις κείμενες διατάξεις το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Δηλαδή οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής στις εξής περιπτώσεις :

(α) Αν ο διαγωνισμός είτε δεν φέρει αποτέλεσμα (άγωνα) είτε οι προσφορές κριθούν μη ικανοποιητικές (ασύμφωρες) από τον κύριο του έργου.

(β) Αν υπάρχει ανάγκη κατεπείγουσα που προέκυψε από θεομηνία ή ανωτέρα βία π.χ. πλημμύρες, ασυνήθιστης εντάσεως παγετοί, πυρκαϊές που προήλθαν από κεραυνό, ή σεισμό ή μεγάλη ξηρασία, είτε απρόβλεπτες ενέργειες τρίτων, πόλεμος επιστράτευση, φυλάκιση, και πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως.

(γ) Αν πρόκειται να συνεχιστούν εργασίες μετά από έκπτωση του αναδόχου ή μετά από διάλυση της εργολαβικής σύμβασης, όπως όταν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με γραπτές εντολές της υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο.

(δ) Αν πρόκειται για έργο ειδικό ή έργο με ειδικές συνθήκες εκτέλεσης ή ειδική κατηγορία έργων που χαρακτηρίζονται έτσι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

(ε) Εάν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης το ποσό των 5.000.000 δρχ. για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας το ποσό των 3.500.000 δρχ. και των 2.000.000 δρχ. για τις Κοινότητες.

Επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου η ανάληψη εκτέλεσης έργου οποιασδήποτε αξίας από δημόσια υπηρεσία ή κρατικό οργανισμό με ειδική σύμβαση της οποίας οι όροι καθορίζονται στην ίδια απόφαση. Στην ειδική σύμβαση καθορίζονται οι όροι πληρωμής, παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η δημόσια υπηρεσία ή ο Κρατικός Οργανισμός στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου.

16. Πρόχειρος διαγωνισμός

Υπάρχει περίπτωση να γίνει πρόχειρος διαγωνισμός ή προφορική δημοπρασία. Αυτός γίνεται όταν πρόκειται για έργο που ο προϋπολογισμός του είναι μικρότερος του 1/10 του ορίου μέχρι του οποίου μπορούν να αναλάβουν έργα οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Α' τάξης ΜΕΕΠ, δηλαδή για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που η δαπάνη του καθενός απ' αυτά δεν υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. , τότε η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με προφορικές προσφορές ποσοστού έκπτωσης ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τα στοιχεία του διαγωνιζομένου και την έκπτωση που δηλώνει. Καθένα απ' αυτούς που συμμετέχει μπορεί μετά την αναφώνηση και καταγραφή από άλλον συμμετέχοντα ευνοϊκότερης προσφοράς για τον κύριο του έργου να προσφέρει ξανά μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Σε τέτοιου είδους δημοπρασίες προσφέρεται από τους υποψηφίους αναδόχους ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό του τιμολογίου της υπηρεσίας.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΤΑ

I. Τεχνικός και οικονομικός προγραμματισμός των έργων του ΟΤΑ.

Τεχνικό πρόγραμμα (Άρθρο 265 Δημ. Κοιν. Κώδικα)

1. Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια οφείλουν, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να καταρτίζουν γενικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη του πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.

2. Αν ο δήμος ή η κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερους συνοικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε συνοικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού και με τα εισφερόμενα έσοδα. Δεν γίνεται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλους τους συνοικισμούς του δήμου ή της κοινότητας.

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση του έργου που δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

4. Τροποποίηση του προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

II. Διαδικασία εκτελέσεως των έργων

Σύνταξη μελετών (Άρθρο 1 Π.Δ. 28/80)

1. Η σύνταξη των μελετών δημοτικών και κοινοτικών έργων προμηθειών εργασιών και μεταφορών γίνεται από τη Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) προκειμένου για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας.

2. Σε περίπτωση που το από την ΤΥΔΚ της Περιφερειακής Διοίκησης Τεχνικό προσωπικό δεν είναι αρκετό ή δεν υπηρετεί αρμόδιος σε ειδικότητα τεχνικός μπορεί ο Υπουργός των Εσωτερικών να αναθέτει τη σύνταξη μελέτης σε διαφορετικό τεχνικό της ΤΥΔΚ διαφορετικής Νομαρχίας ή της από το Υπουργείο Διεύθυνση ΤΥΔΚ.

3. Για του της προηγούμενης παραγράφου λόγους ο Νομάρχης μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ και ύστερα από έγκριση του αρμοδίου Υπουργείου, μπορεί να αναθέτει τη σύνταξη μελετών δημοτικών ή κοινοτικών έργων σε διαφορετικές τεχνικές υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. του Νομού, χωρίς να καταβάλλει αμοιβή.

4. Οι μελέτες προϋπολογισμού μέχρι 5.000.000 δρχ. μπορούν να συντάσσονται και από εργοδηγούς ή σχεδιαστές της ΤΥΔΚ που έχουν εμπειρία ή από τον οικείο Δήμο σύμφωνα με την κρίση του Προϊσταμένου της οικείας τεχνικής υπηρεσίας.

5. Δεν συντάσσονται γενικά μελέτες για έργα προμήθειες και εργασίες και μεταφορές μέχρι 600.000 δρχ. (παρ. 1, άρθρο 3, Ν. 1832/82 - ΦΕΚ 54^A 1989).

6. Επίσης δεν συντάσσονται μελέτες ανεξαρτήτως δαπάνης για επισκευή μηχανημάτων καθαρισμό οδών υπονόμου, αρδευτικών αυλάκων, αποκομιδή απορριμμάτων, προμήθεια γραφικής ύλης, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανημάτων. Οι σχετικές πιστώσεις αναγράφονται στους δημοτικούς ή κοινοτικούς προϋπολογισμούς βάσει

των πραγματοποιηθέντων δαπανών κατά το προηγούμενο έτος καθώς και τυχόν ειδικών προβλέψεων.

Σύνταξη μελέτης από ιδιώτες (άρθρο 2 Π.Δ. 28/80)

1. Επιτρέπεται μετά από ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, εγκρινομένη από τον Περιφερειακό Διευθυντή η ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης φύσεως σοβαρών ή ειδικών ή δυσχερών ή επειγόντων έργων, εκτός του άρθρου 9 του Π.Δ. 28/80 σε αδυναμία συντάξεως τούτων από την υπηρεσία την οποία από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών. Η δαπάνη αμοιβής του μελετητού επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου ή της Κοινότητας. Στα υπόλοιπα εφαρμόζονται εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών, δημοσίων έργων άσχετα τη πηγή χρηματοδότησης της μελέτης. Στην παραπάνω απόφαση διαλαμβάνονται απαραίτητα η πηγή κάλυψης της μελέτης, της δαπάνης της μελέτης και οι όροι της σχετικής σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η μελέτη που συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων προκειμένου για ΟΤΑ από την τεχνική υπηρεσία τους.

Περιορισμοί και όροι για την εκτέλεση έργων (Άρθρο 12 ΠΔ 171)

1. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας ή ύστερα από αναμόρφωση του, η αναγραφή κατατμημένων πιστώσεων που προορίζονται για εκτέλεση έργων της αυτής κατηγορίας.

Επίσης απαγορεύεται να κατατμηθεί ένα έργο που έχει γραφτεί στον προϋπολογισμό ως ενιαίο ή έχει προϋπολογισθεί ως τέτοιο με τη Τεχνική

του μελέτη, εκτός αν διαπιστωθεί με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ειδικά αιτιολογημένη ότι υπάρχει οικονομική αδυναμία για τη περάτωσή του και προσδιοριστεί, ακριβώς το τμήμα που μπορεί να εκτελεστεί ως αυτοτελές έργο, οπότε στην περίπτωση αυτή συντάσσεται για το τμήμα αυτό ειδικός προϋπολογισμός, ο οποίος θεωρείται ανάλογα με το ύψος του από τα αρμόδια όργανα. Η διακήρυξη της δημοπράτησης ή η απευθείας ανάθεση του έργου γίνεται με βάση τα Τεχνικά στοιχεία της μελέτης.

III. Διαγωνισμοί Δημοτικών και Κοινοτικών έργων.

Για την κατανόηση των παρακάτω παραγράφων είναι ανάγκη να παραθέσουμε το κείμενο του άρθρου 3 του προσαρμοστικού ΠΔ 171/87 που αναφέρεται σε ορισμένους ορισμούς.

1. Ορισμοί

1. «Εργοδότης» ή «Κύριος του έργου» είναι οι αναφερόμενοι στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος.
2. «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου.
3. «Ανάδοχος εργολήπτης» ή «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση κατά τις διακρίσεις του άρθρου 15 του Ν. 1418/1984 στην οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η κατασκευή του έργου.
4. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι:
 - α) Για τα έργα Δήμων ή Κοινοτήτων και Συνδέσμων τους, η Τεχνική τους υπηρεσία και όπου δεν υπάρχει αυτή, η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) της Περιφ. Διοίκησης.
 - β) Για τα έργα Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων των Νόμων 1069/1980, 890/1979 και 2234/1952 είναι η Τεχνική τους Υπηρεσία και όπου δεν υπάρχει, είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας που τα έχει συστήσει και όπου δεν υπάρχει σ' αυτή, η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) της Περιφ. Διοίκησης της έδρας τους κάθε φορά ισχύει. Για τους συνδέσμους, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις. Προϊστάμενη Αρχή είναι τα αντίστοιχα όργανα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 20 του παρόντος διατάγματος.
6. «Τεχνικό Συμβούλιο» για έργα και μελέτες είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της κάθε Νομαρχίας καθώς και το

Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αντιστοιχίες οργάνων για την άσκηση αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 20 Π.Δ. 171/87

Όπου στις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος αναφέρεται:

- α) Δήμος ή Κοινότητα νοείται Σύνδεσμος, Δημοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυμα, Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δημοτική ή Κοινοτική Επιχείρηση.
- β) Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια νοείται:
Για τους Συνδέσμους, η Εκτελεστική Επιτροπή.
Για τα Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις τα Διοικητικά τους Συμβούλια.
- γ) Δήμαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητας νοείται ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, του Ιδρύματος, του Νομικού Προσώπου ή της Επιχείρησης.
- δ) Δημαρχιακή Επιτροπή νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος.
- ε) Δημοτικός ή Κοινοτικός Σύμβουλος νοείται για τους Συνδέσμους Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα, λοιπά Δημοτικά και Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

Διακήρυξη. Άρθρο 4 ΠΔ 609/85

4. Η διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας περιέχει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία, ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφοράς.
- α) Το τίτλο της αρχής που εκδίδει τη διακήρυξη.
 - β) Το σύστημα υποβολής προσφοράς με αναφορά στις διατάξεις που εφαρμόζονται για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
 - γ) Το τίτλο του έργου, τα κύρια χαρακτηριστικά του και τον προϋπολογισμό του, όπως και αν περιλαμβάνεται τυχόν εκπόνηση μελέτης.
 - δ) Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, τις έδρες των υπηρεσιών στις οποίες θα γίνει η παραλαβή των προσφορών από τις επιτροπές διαγωνισμού, την ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών, και τις ενέργειες της καθεμιάς επιτροπής σε περίπτωση που η παραλαβή των προσφορών γίνεται σε περισσότερες έδρες υπηρεσιών στην περίπτωση αυτή.
 - ε) Τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τα τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις.
 - στ) Τις απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής και προς ποιόν πρέπει να παρέχεται η εγγύηση.
 - ζ) Τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως δηλώσεις, αναλύσεις, παρατηρήσεις και άλλα.
 - η) Τον κατάλογο των συμβατικών τευχών και σχεδίων, στη σειρά ισχύος τους και που βρίσκονται διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους.
 - θ) Σαφείς οδηγίες για το τρόπο σύνταξης και υποβολής των προσφορών.
 - ι) Το φορέα κατασκευής, πληροφορίες για τις πιστώσεις του έργου, για τους τυχόν ειδικούς όρους πληρωμής και τις επιβαρύνσεις

του εργολαβικού ανταλλάγματος για κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λ.π.

- ια) Τα κριτήρια βαθμολογίας για ανάδειξη της βέλτιστης προσφοράς σε περίπτωση αξιολόγησης των προσφορών και τυχόν αμοιβή των αξιολογότερων μελετών.
- ιβ) Το χρόνο ισχύος των προσφορών, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
- ιγ) Τη τυχόν αποδοχή εναλλακτικών προσφορών.
- ιδ) Την Αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

5. Περίληψη για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες απ' τις οποίες η μία γενικών ειδήσεων της Αθήνας και μια ειδική για δημοσιεύσεις διακηρύξεων ή οικονομικών ειδήσεων. Όταν πρόκειται για νομαρχιακού επιπέδου έργα η τρίτη εφημερίδα στην οποία δημοσιεύεται η διακήρυξη πρέπει να είναι μια της Πρωτεύουσας του Νομού όπου θα εκτελεσθούν τα έργα αν εκδίδεται εκεί ημερήσια εφημερίδα. Όταν εφαρμόζεται το σύστημα των παρ. ε, ζ και της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/84 η δημοσίευση γίνεται 40 τουλάχιστον μέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Μεγαλύτερα χρονικά όρια στη δημοσίευση των περιλήψεων και πρόσθετοι όροι δημοσιότητας που επιβάλλονται από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας τηρούνται όταν συντρέχει σχετική περίπτωση. Όταν πρόκειται για έργα που στις δημοπρασίες του γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις σε Νομαρχιακά Μητρώα η δημοσίευση για τη δημοπρασία γίνεται τουλάχιστον 10 μέρες πριν απ' τη διεξαγωγή της σε μία ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού αν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα και αν όχι σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας ή της Θεσ/νίκης. Όταν πρόκειται για επανάληψη δημοπρασίας και εφόσον η επανάληψη γίνεται πριν περάσουν τέσσερις μήνες απ' την προηγούμενη δημοπρασία όλες οι προθεσμίες της παραγράφου αυτής μειώνονται στο μισό.

«Όταν πρόκειται για νομαρχιακού επιπέδου έργα, πέραν των δημοσιεύσεων που προβλέπονται στη παράγραφο αυτή, μπορεί με την έγκριση της διακήρυξης να προβλεφθεί δημοσίευση της περίληψης και σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού όπου θα εκτελεσθούν τα έργα αν εκδίδεται στο νομό εβδομαδιαία εφημερίδα. Η τυχόν μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στη εβδομαδιαία εφημερίδα ή η δημοσίευση αυτής εκτός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στη παράγραφο αυτή, δεν επηρεάζει την κανονική διεξαγωγή της δημοπρασίας».

Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

Άρθρο 6. Π.Δ. 609/85

1. Το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης περιπτ. α παρ. 4 του Ν. 1418/84 εφαρμόζεται ιδίως σε έργα που ο προϋπολογισμός τους δεν υπερβαίνει το ανώτερο όριο μέχρι το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Α τάξης.

2. Οι συναγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. Αν η υπηρεσία δεν χορηγεί έντυπο προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι συντάσσουν σε δικό τους έγγραφο.

Καθορισμός όρων Διαγωνισμού. Άρθρο 4 - Νόμος 1418/84

4. Η διακήρυξη για τη δημοπράτηση καθορίζει το σύστημα υποβολής. Συστήματα υποβολής προσφορών είναι:

α) Η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας.

-
5. Οι δημοπρατήσεις διεξάγονται σε δύο στάδια. Το πρώτο περιλαμβάνει τη κατάθεση των προσφορών στην επιτροπή διαγωνισμού και το δεύτερο την εξέταση των προσφορών απ' την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση. Το πρώτο στάδιο γίνεται σε μία ή ταυτόχρονα σε περισσότερες έδρες υπηρεσιών. Με π.δ/γμα δημοπρασίες που αφορούν μικρά έργα ή κατηγορίες έργων μπορεί να εξαιρεθούν από τους παραπάνω κανόνες, να ορισθεί ως επιτροπή εισήγησης για ανάθεση η επιτροπή διαγωνισμού και να ρυθμιστούν όλα τα ειδικότερα θέματα της παραγράφου αυτής.
6. Με τη δημοπρασία επιδιώκεται η ανάδειξη αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονομική κατασκευή του έργου. Για την ανάδειξη αναδόχου δεν αποτελεί μοναδικό κριτήριο η μικρότερη προσφορά. Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόκειται στην κρίση του αρμόδιου οργάνου και γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ). Η επιτροπή, κατά τη διατύπωση της γνώμης της λαμβάνει υπόψη της το ύψος της προσφοράς και συνεκτιμά κάθε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση των μαλών της τεκμηριωμένο στοιχείο από την υπηρεσία του μητρώου του άρθρου 16 σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία της επιχείρησης για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου σε συνδυασμό και με τις υποχρεώσεις της από έργα υπό κατασκευή.
7. Αν δεν εγκριθεί τελικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, κανένας από όσους έχουν συμμετάσχει σ' αυτή δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη διακήρυξη. Με π. δ/γμα στο σύστημα της περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 μπορεί να επιτραπεί να προβλέπει η διακήρυξη και την καταβολή χρηματικού ποσού ως βραβείου στις αξιολογότερες μελέτες που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, όπως ειδικότερα ορίζεται σ' αυτό.

Διαδικασία κατάθεσης προσφορών. Άρθρο 17 ΠΔ 609/85

1. Η κατάθεση των προσφορών σε ανοικτές δημοπρασίες για έργα με προϋπολογισμό που δεν υπερβαίνει το όριο μέχρι το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Β' τάξης, γίνεται στην έδρα μιας μόνο υπηρεσίας. Για έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού μπορεί με τη διακήρυξη να ορίζονται μια ή περισσότερες έδρες υπηρεσιών για την παραλαβή των προσφορών.
2. Η κατάθεση των αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προεπιλογή, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπει η διακήρυξη γίνεται στην έδρα της υπηρεσίας που ορίζει η διακήρυξη. Μπορεί με τη διακήρυξη να ορίζεται και άλλος τρόπος παραλαβής αιτήσεων, όπως και να παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς ειδική εξουσιοδότηση. Όταν μετά την προεπιλογή κληθούν οι επιλεγέντες να υποβάλλουν προσφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου.
3. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν την προσφορά στην επιτροπή του διαγωνισμού με νόμιμο εκπρόσωπο τους ή πληρεξούσιο διορισμένο, σύμφωνα με το καταστατικό, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που κατατίθεται στην επιτροπή. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης την προσφορά καταθέτει αυτοπροσώπως ο επιχειρηματίας. Σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακούντες, ο καθένας νόμιμα εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος όπως παραπάνω, ή κοινός εκπρόσωπος διορισμένος με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζόμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών από τον ίδιο εκπρόσωπο. Μαζί με την κατάθεση της προσφοράς οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ επιχειρήσεις καταθέτουν και αποδεικτικό, ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του,

καταβολής στην εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανήκουν των εισφορών τους που αντιστοιχούν στο χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας.

4. Οι οικονομικές προσφορές στις δημοπρασίες υποβάλλονται πάντα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που αναγράφει τον τίτλο της εργοληπτικής επιχείρησης και την επιγραφή «οικονομική προσφορά για το έργο...». Τα λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη, παραδίδονται σε χωριστό ανοικτό φάκελο. Αν η προσφορά περιλαμβάνει και τεχνικές προτάσεις του υποψηφίου (σύστημα, μελέτη και κατασκευή) η τεχνική προσφορά υποβάλλεται σε τρίτο ιδιαίτερα κλειστό φάκελο.
5. Οι οικονομικές προσφορές (Τιμολόγιο προσφοράς - προϋπολογισμός, έντυπο προσφοράς εκπτώσεων κ.λ.π) υπογράφονται πάντοτε από το νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος μονογραφεί τις προσφορές και κατά φύλλο. Μονογραφές που τυχόν λείπουν μπορεί να συμπληρωθούν ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των προσφορών. Αν ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί να μονογράψει, τότε μονογράφει η Επιτροπή τα σχετικά φύλλα και η προσφορά θεωρείται ισχυρή.
6. Η παραλαβή των προσφορών έχει πάντοτε τακτή ώρα λήξης. Η έναρξη παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού μισή ώρα πριν από την ώρα της λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η παράδοση προσφορών που έχει έγκαιρα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από το Πρόεδρο της Επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά τη κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσης τους στο πρακτικό της δημοπρασίας, στο οποίο ειδικότερα γράφονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία της εργοληπτικής επιχείρησης, η τάξη και κατηγορία της, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυχόν προϋποθέσεων

που απαιτεί η διακήρυξη. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό προσέλευσης των ενδιαφερομένων όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής.

7. Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των προσφορών, η Επιτροπή διαγωνισμού σε μυστική συνεδρίαση αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις από όσους υπέβαλαν προσφορά. Για όσους η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς, κλειστοί οι φάκελοι οικονομικής ή τεχνικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους συμπληρώνοντας και τις επουσιώδεις τυπικές προϋποθέσεις που λείπουν, οι φάκελοι τους κρατούνται χωρίς να ανοιχτούν μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για υποβολή τους.
8. Αν πρόκειται για δημοπρασία με αξιολόγηση προσφορών, η Επιτροπή διαγωνισμού διαβιβάζει το σύνολο των κλειστών προσφορών στην Επιτροπή Εισηγήσης για Ανάθεση για να γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Στις λοιπές περιπτώσεις η Επιτροπή αποσφραγίζει σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές και ανακοινώνει συνοπτικά, ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα, τα σημαντικά στοιχεία των προσφορών, όπως π.χ. προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ή συνολικό ύψος προϋπολογισμού προσφοράς, τα οποία καταχωρούνται και στα πρακτικά. Τα έγγραφα της οικονομικής προσφοράς μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και το σύνολο των προσφορών με τα πρακτικά της δημοπρασίας διαβιβάζονται στην Επιτροπή Εισηγήσης για Ανάθεση. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο των πρακτικών με τις τυχόν αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων και τη γνώμη της Επιτροπής για τις αντιρρήσεις αυτές υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή.

**Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας.
Άρθρο 24 ΠΔ 609/85**

1. Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμα της από την προϊσταμένη αρχή. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνεται δεκτή από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1418/84.
2. Το αποτέλεσμα των δημοπρασιών ακυρώνεται:
 - α) για παράτυπη διεξαγωγή εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας,
 - β) αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κρίνεται αιτιολογημένα όχι ικανοποιητικό για τον κύριο του έργου και
 - γ) αν κατά τη κρίση της προϊσταμένης Αρχής ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των συναγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού.
3. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλήψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία της δημοπρασίας και, ή να αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απ' την αρμόδια για την έγκριση Αρχή ή να διαταχθεί επανάληψη της δημοπρασίας από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. Ακύρωση της δημοπρασίας επέρχεται αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ισχύος των προσφορών και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5.
4. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί πάντοτε να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα δημοπρασίας και να δημοπρατήσει πάλι το έργο με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή να προχωρήσει στην κατασκευή του κατά οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
5. Η έγκρισή για τη κατακύρωση δημοπρασίας είναι δυνατό να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας ισχύος των προσφορών και η σύμβαση έγκυρα καταρτίζεται εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.
6. Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

**Εγγύηση συμμετοχής. Χρόνος ισχύος προσφοράς. Άρθρο
23 ΠΔ 609/85**

1. Για τη συμμετοχή σε δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται πάντοτε στη διακήρυξη σταθερό για όλους τους ενδιαφερομένους και προσδιορίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, με ανάλογη στρογγύλευση. Σε περίπτωση που το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ή επείγον, η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να καθορίζεται μέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) της προϋπολογιζόμενης αξίας με ανάλογη επίσης στρογγύλευση. Η εγγύηση συμμετοχής παρέχεται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 27.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστημα εξήντα (60) ημερών, μέσα στο οποίο θα πρέπει να του κοινοποιηθεί η απόφαση για κατακύρωση σ' αυτόν της δημοπρασίας. Όταν πρόκειται για δημοπρασία που απαιτεί αξιολόγηση των προσφορών, η δέσμευση διαρκεί για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών. Για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το όριο μέχρι το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Ε' τάξης, μπορεί με τη διακήρυξη να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος ισχύος των προσφορών, μέχρι και του ενός τρίτου αντίστοιχα των παραπάνω προθεσμιών των 60 και 120 ημερών.

Εργολαβική σύμβαση. Άρθρο 26 ΠΔ 609/85

1. Για τη κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση. Η σύμβαση συνάπτεται με βάση την εγκριτική απόφαση και τα τεύχη και σχέδια με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία ή αυτά που αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση και από την υπογραφή της σύμβασης αρχίζουν οι προθεσμίες του άρθρου 36. Όταν πρόκειται για σύμβαση που καταρτίζεται ύστερα από δημοπρασία το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.
2. Για την υπογραφή της σύμβασης καλείται ο ανάδοχος σε ορισμένο τόπο και σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις δεκαπέντε μέρες. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις.
3. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου ή εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ως ειδική ποινή. Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Κατά της απόφασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η υποβολή εμπρόθεσμης ένστασης αναστέλλει την έκπτωση. Στην ένσταση αποφασίζει οριστικά η Προϊσταμένη Αρχή.
4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή διεύθυνσή της. Κάθε μελλοντική μεταβολή μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβίας είναι υποχρεωμένος να τη δηλώσει έγγραφα στη Διευθύνουσα υπηρεσία αμέσως, αλλιώς κάθε κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να διορίσει αντίκλητό του, κάτοικο της

έδρας της Διευθύνουσας υπηρεσίας και αποδεκτόν από αυτήν. Με το διορισμό του αντικλήτου κατατίθεται και δήλωση αποδοχής του διορισμού του. Κάθε κοινοποίηση στον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται στον ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου μπορεί να γίνει απ' τον ανάδοχο με ανάλογη εφαρμογή αυτών που αναφέρονται πιο πάνω και ισχύει μόνο από την αποδοχή της από τη Διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να ζητήσει την αντικατάσταση του αντικλήτου αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά ή γενικά κρίνεται ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει άλλον αντίκλητο.

**Διαδικασία εξέτασης προσφοράς και εισήγησης για
ανάθεση. Άρθρο 18 ΠΔ 609/85**

1. Η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ) εξετάζει τις προσφορές σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 1418/84 και γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Στις περιπτώσεις δημοπρασιών με αξιολόγηση προσφορών προηγείται η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. Μετά την κρίση από μέρος της Προϊσταμένης Αρχής σε τυχόν αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση, ανοίγονται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής οι φάκελλοι των οικονομικών προσφορών και εφαρμόζεται η οριστικοποιημένη βαθμολόγηση για την ανεύρεση της βέλτιστης προσφοράς.
2. Κατ' αρχήν εξετάζεται η ανάθεση στην επιχείρηση που υπέβαλε τη μικρότερη ή τη βέλτιστη αντίστοιχα προσφορά και αν η επιχείρηση αυτή δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1418/84 εξετάζεται η αμέσως επόμενη προσφορά κατά σειρά ύψους και ούτω καθεξής, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη, άρτια και οικονομική κατασκευή του έργου.

**Αντιρρήσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών.
Άρθρο 20 ΠΔ 609/85**

Αντιρρήσεις κατά του κύρους των δημοπρασιών μπορεί να υποβληθούν μόνο από επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του. Οι αντιρρήσεις μπορεί να υποβληθούν μόνο για τα στάδια προεπιλογής, κατάθεσης προσφορών και αξιολόγησης και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 17 με τις αντιρρήσεις υποβάλλονται και τα απαιτούμενα συμπληρωματικά τυπικά στοιχεία. Οι αντιρρήσεις, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, υποβάλλονται μέσα σε δύο μέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου και απευθύνονται στον Πρόεδρο της αντίστοιχης Επιτροπής. Στις αντιρρήσεις αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή.

Επιτροπές εισήγησης για ανάθεση. Άρθρο 6 ΠΔ 171

1. Για τα έργα μέχρι το όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δ' Τάξης του ΜΕΕΠ, η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση ταυτίζεται με την Επιτροπή του Διαγωνισμού, όταν ο διαγωνισμός γίνεται με το σύστημα του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/1985.
2. α) Για τα έργα στα οποία η δημοπράτηση γίνεται με τα λοιπά συστήματα του Π.Δ. 609/1985 προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (25.000.000) είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση με απόφαση του Νομάρχη η οποία αποτελείται από δύο τεχνικούς του Δημοσίου Τομέα ή των φορέων του άρθρ. 1 του παρόντος διατάγματος, διπλωματούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας ΠΕ οιοδήποτε βαθμού, του ενός

-
- από αυτούς δυναμένου να αντικατασταθεί από πτυχιούχο ανώτερων τεχνικών σχολών κατηγορίας ΤΕ οιοδήποτε βαθμού και από ένα μέλος του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου προτεινόμενο από αυτό.
- β) Όταν ο προϋπολογισμός των έργων της παρ. 2α του παρόντος είναι μεγαλύτερος των 25.000.000 δρχ. αλλά δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δ' Τάξης ΜΕΕΠ, στην ανωτέρω επιτροπή μπορεί να προστεθεί ένα ακόμη τεχνικό μέλος, διπλωματούχος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατηγορίας ΠΕ οιοδήποτε βαθμού.
3. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου για Δήμους που έχουν τεχνικούς υπαλλήλους κατάλληλης ειδικότητας, οιοδήποτε κατηγορίας και βαθμού η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση συγκροτείται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή. Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση μπορεί να ορίζεται και η Επιτροπή Διαγωνισμού εφόσον η σύνθεση της έχει τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' και β' της προηγούμενης παραγράφου.
4. Πάνω από το όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δ' Τάξης του ΜΕΕΠ, η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/1985. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν και οι αναφερόμενοι στο εδ. (α) της παρ. 2 του άρθρου αυτού τεχνικοί.
5. Η κατακύρωση των διαγωνισμών γίνεται, κατά περίπτωση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 98 του Π.Δ. 323/1989 (ΦΕΚ 146 Α'/1989) ή το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη Άρθρο 8 ΠΔ /171

1. Ο Περιφ. Δ/ντής με εισήγηση του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ σε περίπτωση αδυναμίας επίβλεψης του έργου από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ ή της ΤΥΔΚ, μπορεί με απόφαση του να αναθέσει την επίβλεψη σε τεχνικό υπάλληλο οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού άλλης Τεχνικής Υπηρεσίας των φορέων του δημοσίου τομέα που εδρεύουν στο νομό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλος τεχνικός υπάλληλος στο Νομό ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να αναθέσει την επίβλεψη σε διπλωματούχο μηχανικό κατηγορίας ΠΕ οιασδήποτε βαθμού της Τ.Υ.Δ.Κ. της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ή άλλου Νομού.

2. Για την εφαρμογή των περιπτώσεων της παρ. 5 του άρθρ. 6 του Ν. 1418/1984 απαιτείται απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών Και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών.

3. Όταν παρίσταται ανάγκη η επιτόπου επιστάσια των έργων γίνεται από τεχνικό υπάλληλο οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή από ιδιώτη ο οποίος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή εμπειρία για το έργο που προσλαμβάνεται. Η πρόσληψη του ανωτέρω ιδιώτη γίνεται με απόφαση του Δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας με ημερομίσθιο, έπειτα από πρόταση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, και σε βάρος της πίστωσης του έργου. Ο ιδιώτης που προσλαμβάνεται κατ' αυτόν το τρόπο απολύεται σύμφωνα με την ίδια όπως ανωτέρω διαδικασία πρόσληψης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, εάν κριθεί ακατάλληλος ή όχι απαραίτητος, οπωσδήποτε Δε όταν περατωθεί το έργο.

4. Η επίβλεψη έργων από τον Προϊστάμενο της ΤΥΔΚ της Νομαρχίας δεν επιτρέπεται.

5. Η επίβλεψη έργων Δήμων και Κοινοτήτων από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής του Υπηρεσίας επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή ο

Προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας ασκεί μόνο τις αρμοδιότητες του επιβλέποντα που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 1418/1984, του Π.Δ. 609/1985 και του παρόντος ενώ τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας ασκεί η ΤΥΔΚ της Νομαρχίας.

6. Η επίβλεψη έργων των Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων από τον προϊστάμενο της Τεχνικής του Υπηρεσίας επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή ο Προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας ασκεί μόνο τις αρμοδιότητες του επιβλέποντα που προβλέπουν οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ενώ τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας ασκεί η τεχνική υπηρεσία Δήμου ή Κοινότητας μέλους τους που ορίζεται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ΤΥΔΚ της Νομαρχίας.

**Επιτροπή παρακολούθησης του Έργου. Άρθρο 31 ΠΔ
609/85**

1. Οι συμβουλευτικές Επιτροπές Παρακολούθησης Έργων που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1418/1984 δεν μπορούν να έχουν περισσότερα από πέντε μέλη όταν πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου και επτά μέλη για τα άλλα έργα. Στις περιπτώσεις έργων του Δημοσίου ο χαρακτηρισμός του έργου ως σημαντικού και η ταυτόχρονη σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από το Νομάρχη για έργα νομαρχιακού επιπέδου και από τον αρμόδιο Υπουργό για τα άλλα έργα. Για τα έργα των άλλων φορέων του δημοσίου τομέα ο χαρακτηρισμός και η σύσταση και η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από το αρμόδιο όργανο του κυρίου του έργου. Οι προβλεπόμενες από το νόμο δυνατότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να χαρακτηρίσει το έργο ως σημαντικό και να συστήσει και να συγκροτήσει τις σχετικές Επιτροπές έχει εφαρμογή και στην περίπτωση έργων νομαρχιακού επιπέδου για όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα.

2. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος συντονίζει το έργο της Επιτροπής, ορίζει τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων και διευθύνει τη συζήτηση. Οι συνεδριάσεις και λοιπές ενέργειες της Επιτροπής δεν ακολουθούν ορισμένο τύπο και τα συμπεράσματα των συζητήσεων περιλαμβάνονται στις εκθέσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους. Με μέριμνα του Προέδρου η Επιτροπή ορίζει ένα μέλος της, ως σύνδεσμο με το φορέα κατασκευής. Ο σύνδεσμος ανακοινώνεται στο φορέα κατασκευής του έργου, που του παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για ενημέρωση της Επιτροπής στα θέματα αρμοδιότητάς της όπως αυτά προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου. Η Επιτροπή μπορεί πάντα να προβαίνει στην αντικατάσταση του συνδέσμου.

3. Η Επιτροπή συντάσσει εκθέσεις που περιλαμβάνουν την γνώμη της στα θέματα της αρμοδιότητάς της. Σε περίπτωση που διαμορφώνονται

περισσότερες από μία γνώμες καταχωρούνται όλες οι γνώμες στην έκθεση με αναφορά των μελών που τάσσονται με την κάθε γνώμη. Η καταχώρηση γίνεται με πρώτη τη γνώμη που συγκεντρώνει την υποστήριξη των περισσότερων μελών και ακολουθούν στη σειρά με την ίδια βάση οι υπόλοιπες γνώμες. Οι εκθέσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το σύνδεσμο , κοινοποιούνται στον κύριο του έργου και το φορέα κατασκευής (Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή) και ανακοινώνονται στη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Όταν η Επιτροπή έχει συγκροτηθεί για ομάδα έργων οι εκθέσεις μπορεί να συντάσσονται και χωριστά για κάθε έργο. Στον ανάδοχο μπορούν να του κοινοποιούνται εάν το ζητήσει τα μέρη των εκθέσεων που τυχόν περιλαμβάνουν κρίση γι' αυτόν.

Ημερολόγιο του έργου. Άρθρο 33 ΠΔ 609/85

1. Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σ' αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
2. Το ημερολόγιο υπογράφεται από εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του αναδόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέχεται στη Διευθύνουσα υπηρεσία. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναμη του απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του έργου.
3. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο, ή να ζητήσει από τον ανάδοχο τη τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις μικρών έργων μπορεί η Διευθύνουσα υπηρεσία να ορίζει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και μη τήρηση ημερολογίου.

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών. Άρθρο 52 ΠΔ 609/85

1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων αναφέρει στη Διευθύνουσα υπηρεσία αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί οπότε αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Η βεβαίωση αυτή δεν αναπληρώνει την παραλαβή έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του διατάγματος αυτού. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών, αν έχει περατώσει τα έργα.
2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.
3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 46 και 47.

Προσωρινή παραλαβή. Άρθρο 53 ΠΔ 609/85

1. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σ' αυτή Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων ανάλογα με τη φύση του έργου. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη που υποδεικνύονται από το φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Οι επιτροπές παραλαβής συνέρχονται και διενεργούν την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του Προέδρου τους. Για τη παραλαβή, συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργεια της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής, ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.
2. Η επιτροπή παραλαβής περιλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατό την επιμέτρηση με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατό την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται

απορριπτέες ή ελαττωματικές που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους.

3. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 29. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της Διευθύνουσας υπηρεσίας και η σχετική ένσταση ασκείται μέσα στη προθεσμία που ορίζει ο νόμος υπολογιζόμενη από την υπογραφή του με επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή. Αυτή μπορεί να αναβάλλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την πλήρη αποκατάσταση.
4. Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου εφόσον υποβληθεί απ' τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση του έργου μέσα σε δύο μήνες από την περάτωση. Αν η τελική επιμέτρηση υποβληθεί από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση από τον ανάδοχο η προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από τη κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε απ' την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα μέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της.
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη

σύμβαση, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν συνεχίζεται όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κ.λ.π.

**Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων.
Άρθρο 54 ΠΔ 609/85**

1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του σύμφωνα με του άρθρο 7 παρ. 6 και άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1418/84 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε μήνες. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί με τη σύμβαση να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχόμενα και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος από τρία χρόνια. Για έργα προϋπολογισμού υπηρεσίας μέχρι του ορίου που γίνονται δεκτές στις δημοπρασίες εργοληπτικές επιχειρήσεις Β' τάξης, εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή όχι που δεν νοείται γι' αυτά μακροχρόνια συντήρηση μπορεί με τη σύμβαση να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος των 15 μηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο μήνες απ' αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.
2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.
3. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεστούν από την υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου.

Πληρωμές - Δικαιολογητικά. Άρθρο 13 Π.Δ. 171

1. Για τις πληρωμές των έργων που εκτελούνται σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων».
2. Στην περίπτωση έργου που εκτελείται με διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το χρηματικό ένταλμα πληρωμής του αναδόχου υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μόνο ο οικείος λογαριασμός (πιστοποίηση).
3. Στα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε χρηματικό ένταλμα πληρωμής έργου που εκτελείται με αυτεπιστασία επισυνάπτεται συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναφέρονται τα δικαιολογητικά πληρωμής και το αντίστοιχο ποσό. Η κατάσταση αυτή και μόνο υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 του παρόντος.
4. Η ανωτέρω υπογραφή και θεώρηση έχει την έννοια ότι τα υλικά των οποίων έγινε η προμήθεια και η μεταφορές τους είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου και ότι η αξία της εργασίας που έγινε με ημερομίσθια, ανταποκρίνεται προς το ολικό ποσό της αντίστοιχης κατάστασης, καθώς και ότι οι τιμές ημερομισθίων δεν υπερβαίνουν αυτές των συλλογικών συμβάσεων ή τις τιμές της μελέτης, οι δε τιμές υλικών δεν υπερβαίνουν τις τιμές της μελέτης ή εκείνες που ισχύουν σύμφωνα με τις τιμαριθμικές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) κατά το χρόνο πληρωμής. Για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία επιτρέπεται η σύνταξη του τιμολογίου της μελέτης να γίνεται με βάση τις τιμές ημερομισθίων και υλικών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες.

-
5. Τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα θεωρούνται όπως ορίζεται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
 6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου πλην των παρ. 2, 3 και 4 αυτού, δεν εφαρμόζονται για τα έργα επιχειρήσεων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα της οικονομικής του διοίκησης.

Προσωρινή παραλαβή. Άρθρο 53 Π.Δ. 609/85

1. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σ' αυτή τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων ανάλογα με τη φύση του έργου. Όταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη που υποδεικνύονται από το φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Οι επιτροπές παραλαβής συνέρχονται και διενεργούν την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του Προέδρου τους. Για την παραλαβή, συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέψαντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής, ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.
2. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατό την επιμέτρηση με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεστεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατό την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται

-
- απορριπτές ή ελαττωματικές που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους.
3. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 29. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της Διευθύνουσας υπηρεσίας και σχετική ένσταση ασκείται μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος υπολογιζόμενη από την υπογραφή του με επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή. Αυτή μπορεί να αναβάλλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την πλήρη αποκατάσταση.
 4. Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου εφόσον υποβληθεί απ' τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση του έργου μέσα σε δύο μήνες από την περάτωση. Αν η τελική επιμέτρηση υποβληθεί από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση από τον ανάδοχο η προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε απ' την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα μέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της.
 5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη

σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν συνεχίζεται όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κ.λ.π.

Οριστική παραλαβή. Άρθρο 55 Π.Δ. 609/85

1. Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παρ. 1,3 και 5 του άρθρου 53.
2. Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σ' αυτή την προθεσμία θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα μέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργεια της. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 1418/84, εφαρμόζονται είτε η οριστική παραλαβή διενεργηθεί είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Σύσταση επιτροπής παραλαβής. Άρθρο 16 Π.Δ. 171/87

1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985 επιτροπές παραλαβής των έργων συνιστώνται από το Νομάρχη και αποτελούνται από ένα δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο και

α) Για έργα από 300.001 έως και 3.000.000 δρχ. από ένα τεχνικό διπλωματούχο ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας ΠΕ οιουδήποτε βαθμού ή πτυχιούχο ανωτέρων τεχνικών σχολών, κατηγορίας ΤΕ οιουδήποτε βαθμού.

β) Για έργα από 3.000.001 μέχρι 100.000.000 δρχ. από δύο τεχνικούς διπλωματούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας ΠΕ οιουδήποτε βαθμού του ενός από αυτούς δυναμένου να αντικατασταθεί από πτυχιούχο ανωτέρων τεχνικών σχολών, κατηγορίας ΤΕ οιουδήποτε βαθμού.

γ) Για έργα από 100.000.001 και άνω από τρεις τεχνικούς διπλωματούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας ΠΕ οιουδήποτε βαθμού του ενός από αυτούς δυναμένου να αντικατασταθεί από πτυχιούχο ανωτέρων Τεχνικών Σχολών, κατηγορίας ΤΕ οιουδήποτε βαθμού.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι τεχνικοί προέρχονται από το δημόσιο τομέα ή από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.

**Περιπτώσεις που επιτρέπεται η εκτέλεση έργων άνευ
διαγωνισμού. Άρθρο 9 παρ. 2 ΠΔ 171**

1. Το Δημοτικό και Κοινοτικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζουν την απευθείας ανάθεση έργων με σύναψη σύμβασης σε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία έχει από τις κείμενες διατάξεις το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου, στις εξής περιπτώσεις:
2. Τα όργανα διοίκησης της προηγούμενης παραγρ. μπορεί να αποφασίζουν την απευθείας ανάθεση έργων με σύναψη σύμβασης σε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία έχει από τις κείμενες διατάξεις το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου, στις εξής περιπτώσεις:
 - α) Αν ο διαγωνισμός είτε δεν φέρει αποτέλεσμα είτε οι προσφορές κριθούν μη ικανοποιητικές από τον κύριο του έργου. Το μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού κρίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο.
 - β) Αν υπάρχει ανάγκη κατεπείγουσα που προέκυψε από θεομηνία ή ανωτέρα βία και χρειάζεται να αντιμετωπισθεί αμέσως.
 - γ) Αν πρόκειται να συνεχισθούν οι εργασίες, μετά από έκπτωση του αναδόχου ή μετά από διάλυση της εργολαβικής σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο.
 - δ) Αν πρόκειται για έργο ειδικό ή έργο με ειδικές συνθήκες εκτέλεσης ή ειδική κατηγορία έργων που χαρακτηρίζονται έτσι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημ. Και Κοιν. Έργων και Θεώρησης Μελετών.
 - ε) Αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984. Στην ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με

απευθείας ανάθεση λαμβάνεται προκειμένου για δήμους από τη Δημαρχιακή Επιτροπή. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό είτε κατά την κατάρτιση είτε κατά την τροποποίησή του εξειδικευμένη πίστωση, που κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή, δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου.

3. Η απόφαση της παραγρ. 2 του παρόντος πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να καθορίζει τους όρους της σχετικής σύμβασης.
4. Η κατά τη παραγρ. 2 απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου στο συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο, επιφυλασσομένων των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 98, του Π.Δ. 323/1989. Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης γίνεται σε κάθε περίπτωση από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας.
5. Οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης ή απευθείας ανάθεσης έργων βαρύνουν τον ανάδοχο των έργων αυτών.
6. Επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η ανάληψη εκτέλεσης έργου, οποιασδήποτε αξίας από δημόσια υπηρεσία ή κρατικό οργανισμό με ειδική σύμβαση της οποίας οι όροι καθορίζονται στην ίδια απόφαση. Στην ειδική σύμβαση καθορίζονται οι όροι πληρωμής, παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η δημόσια υπηρεσία ή ο κρατικός οργανισμός στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση του έργου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Μάρκου Καραναστάση - ΔΗΜΟΣΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, Εκδόσεις ΑΦΟΙ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα 1993
- Μάρκου Καραναστάση *Εργονομία Δημόσιου και Κοινωνικού κώδικα*
- Ανδρέας Λίβας - Λογιστική των ΟΤΑ 1995, Καλαμάτα 1995.
- Ιωάννης Κυβέλος Σημειώσεις εφαρμογές σχεδίων ανάπτυξης. *Καλαμάτα 1996*
- ΕΕΤΑΑ Δ.Κ.Κ. Π.Δ. 410/95
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - *Θεσσαλονίκη Γ. Κω-τη Συγκριτική Κοινωνική Αγωγή*
- Σύνταγμα της Ελλάδος *1975/86 Ευαγγελία Β. Βασιλείου Θεσσαλονίκη 1986 Παραρτήματα*

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΟΥ ΠΙΕΡΡΟΥ

ΑΠ. - ΤΟΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 1

ΤΚ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24597-26405

Καταχώριση: 16-9-1997

Νομ. 1


Τον κύριο Νικόλαο ΔΕ Τον Συμβολαιογράφο
Νικόλαο ΔΕ Εδωθήκη Αρτοποιόπουλο Νομ. 1
ΜΕΣΣΟΝΙΑΣ Καταχώριση


ΘΕΜΑ: ΔΩΠΗΛΩΣΕΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΣ ΕΙΣΤΕΛΗΣ ΑΠΕΤΕΛΗΣ ΕΡΓ.

Εάν υποβληθεί ερωτήματα π. π. 12 ΕΠ/15-9-97
ΕΡΜΗΝΕΥΣ ΕΙΣΤΕΛΗΣ ΑΠΕΤΕΛΗΣ ΝΟΜ. 1 314.000 ΔΡΑΧΜΩΝ ΠΑΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΠΑΡΕΩΝ ΚΑΥΣΟΔΟΤΗΣΕΩΣ (ΚΑΤΑΚΕΤ) ΣΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΜ. 1 ΜΕΣΣΟΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΔΡΑΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΕ ΤΗΣ ΕΤΕΡΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ (15-9-97). Εάν υποβληθεί
ΤΟ ΔΕΔΙΓΜΕΝΟ ΕΙΣ ΔΩΠΗΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΣ ΕΙΣΤΕΛΗΣ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΔΕΣΗ, ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗ
ΕΙΣΤΕΛΕΥΣΗ. -

(17-9-97)
Αποφασιστική η υπ. αριθμ. 50941/15-9-97/314.000 ΔΡ.

ΕΡΜΗΝΕΥΣ ΕΙΣΤΕΛΗΣ ΤΩΝ Τ.Α. Π. Καταχώριση.

Αποδοχικός

ΕΥΣΤΑΘ. ΠΙΕΡΡΟΥ

ΜΕ 24100

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΑΡΥΚΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
ΠΑ 1 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ.Κ. 24100 Τ.ΕΛ. 24597

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΙΘ. 12611

ΔΡΑΧΜΩΝ 314.000

Αθήνα

Προς

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 15/9/1997

ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΟΥΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1ης ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ενεργήτμα της δίξησης και της διαίρεσης, υπέρ του/της

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΙΕΡΡΟΥ

μέχρι το ποσό των δραχμών

ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛ. (314.000)

στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για τη συμμετοχή του/της παραπάνω στο διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί την 15/9/97 για ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΡΤΑΟΥ ΚΑΛΔΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΓΑΣΚΕΤ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

όπως και για τυχόν επαναλήψεις του, εφόσον ήθελαν γίνει μέσα στο επόμενο τρίμηνο από σήμερα.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τη συμμετοχή αυτού, για τον οποίο εγγυόμαστε, στον παραπάνω διαγωνισμό, και σε καμιά περίπτωση δεν ισχύει αυτή ως εγγύηση καλής εκτέλεσης.


Η εγγύηση αυτή ισχύει 210 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας.

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ 440/1945 γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη.



Με τιμή
Για το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.



Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΥΣ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή χηπέδων καλοδω-
ματίων (μπαρ) & περσίδιων
(βελού) των Κοιτίτων Αντιπολιτ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ι

Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές χωρίς όριο για ανάδειξη ανάδοχου κατασκευής του έργου
Προϋπολ. 15.660.000 δρχ. α/φ ΠΑ

Στην Καλαμάκι σήμερα στις 15 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1997 και ημέρα Δευτέρα

Οι υπογραμμένοι 1) Χρυσόμοινα Ιωάννης

2) Μικαύρος Γεώργιος και 3) Νταχιάκουρα Γεώργιος

υποτελούντες την επιτροπή για τη διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού και έχοντας υπόψη:

Την απόφαση του κ. Νομάρχη Μεσσηνίας, περί έλέγχου των όρων διακηρύξεως του διαγωνισμού, συνεδριάσας δημόσια στο Δημαρχείο Κατάστημα και καλέσασα με τον κήρυκα όσους επιθυμούν να συναγω- σθούν, να παραδώσουν τις προσφορές τους. Προσήλθον δε κατά σειρά οι κάτωθι:

1) Ο Γεωργίας Χαρίτος ο οποίος παρέδωσε στην επιτροπή

α) Τό 3119 εργαλητικό του πτυχίο Β' τάξεως για έργο Οικοδομικά

α) Τό

β) Τις τελευταίες αποδείξεις πληρωμής συνδρομών Τ.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Π.Ε. και της τοπικής εργαληπτικής οργανώσεως οι οποίο είναι γραμμένοι.

γ) Τήν Α-020130/033592/15-9-97 έγγραφική επιστολή ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΩΣ

γιά τη συμμετοχή του εκ δραχμών 313.200 δρχ.

δ) Τόν φάκελλο της προσφοράς, σφραγισμένο και αναγράφοντα εξωτερικώς τό όνομασπεώνυμο του συναγωνιζόμενου.

ε)

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/1989

ζ) Ρ. Φ. Ν. 605 Πέτρος ο οποίος παρέδωσε στην επιτροπή

α) Τό 4061 εργαλητικό του πτυχίο Γ' τάξεως για έργο Οικοδομικά

α) Τό

β) Τις τελευταίες αποδείξεις πληρωμής συνδρομών Τ.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Π.Ε. και της τοπικής εργαληπτικής οργανώσεως οι οποίο είναι γραμμένοι.

γ) Τήν 50945 15-9-97 έγγραφική επιστολή Ταφτιο Παρακαταθηκών και Δαν

γιά τη συμμετοχή του εκ δραχμών 313.200 δρχ.

δ) Τόν φάκελλο της προσφοράς, σφραγισμένο και αναγράφοντα εξωτερικώς τό όνομασπεώνυμο του συναγωνιζόμενου.

ε)

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/1989

ζ) Ο Γεώργιος Πιερρος ο οποίος παρέδωσε στην επιτροπή

α) Τό 5793 εργαλητικό του πτυχίο Β' τάξεως για έργο Οικοδομικά

α) Τό

β) Τις τελευταίες αποδείξεις πληρωμής συνδρομών Τ.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Π.Ε. και της τοπικής εργαληπτικής οργανώσεως οι οποίο είναι γραμμένοι.

γ) Τήν 50941 15-9-97 έγγραφική επιστολή Ταφτιο Παρακαταθηκών και Δαν

γιά τη συμμετοχή του εκ δραχμών 314.000 δρχ.

δ) Τόν φάκελλο της προσφοράς, σφραγισμένο και αναγράφοντα εξωτερικώς τό όνομασπεώνυμο του συναγωνιζόμενου.

ε)

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/1989

ζ) Ο Αργυράκης Ιωάννης ο οποίος παρέδωσε στην επιτροπή

α) Τό 2716 εργαλειτικά του πτυχίο Β' τάξεως γιά έργα Οικονομικά

β) Τις τελευταίες αποδείξεις πληρωμής συνδρομών Τ.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Π.Ε. και της τοπικής εργαλειτικής οργανώσεως όπου είναι γραμμένος.

γ) Τήν 19595 19-9-97 έγγραφική έπιστολή ΤΣΜΕΔΕ γιά τή συμμετοχή του έκ δραχμών 315.000

δ) Τόν φάκελλο τής προσφοράς, σφραγιασμένο και αναγράφοντα έξωτερικώς τó άνοματεπώνυμο τού συναγωνιζομένου.

ε) στ) Υπεύθυνη δήλωσις τού Ν. 105)1869
ζ) Ό Καραγιάννη Βασιλική ό όργιάς παρέδωσε στήν έπι

α) Τό 8488 εργαλειτικά του πτυχίο Β' τάξεως γιά έργα Οικονομικά

β) Τις τελευταίες αποδείξεις πληρωμής συνδρομών Τ.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Π.Ε. και της τοπικής εργαλειτικής οργανώσεως όπου είναι γραμμένος.

γ) Τήν 19591 19-9-97 έγγραφική έπιστολή ΤΣΜΕΔΕ γιά τή συμμετοχή του έκ δραχμών 320.000 ΔΡΧ.

δ) Τόν φάκελλο τής προσφοράς, σφραγιασμένο και αναγράφοντα έξωτερικώς τó άνοματεπώνυμο τού συναγωνιζομένου.

ε) στ) Υπεύθυνη δήλωσις τού Ν. 105)1968
Άφού δεν παρουσιάσθηκε άλλος ενδιαφερόμενος ενώ ή ώρα άποδοχής προσφορών έληξε σύμφωνα μέ τήν δια

ό Πρόεδρος τής Έπιτροπής κήρυξε λήεσσα τήν παράδοσι τών προσφορών.
Μέ τή λήξη τής κατοχωρήσεως τών υποβληθέντων δικαιολογητικών στό παρόν πρακτικό, όι πορευτικόμενοι στήν άθβουσα

γνησιαού έξέρχονται και ή συνεδρίαση τής έπιτροπής γίνεται μυστική.
Μετά τόν έλεγχο τών άνωτέρω δικαιολογητικών και τής έπι τής έπιτροπής, ή συνεδρίαση γίνεται δημόσια και

δραο αυτής ανακοινώνει ότι όλοι γίνονται δοκτοί στό διαγωνισμό ή άπακλείονται όπό αυτόν όι:
1)
2)
3)

Στή συνέχεια ή Έπιτροπή άποσφραγίζει δημόσια τες προσφορές όι άποικες έχουν ως τέλει:

1) Προσφορά τού Χαρίτου Γεωργίου μέ τ

Τριάντα επτα (37) ό) ό επί τοις έκαστόν.
2) Προσφορά τού Ρένεση Πέτρου μέ τ

Ξαράντα επτα (47) ό) ό επί τοις έκαστόν.
3) Προσφορά τού Πιερρου Ευσταθίου μέ τ

Πενήντα επτα (57) ό) ό επί τοις έκαστόν.
4) Προσφορά τού Αρχυρακη Ιωάννου μέ τ

Γενήντα ένα (51) ό) ό επί τοις έκαστόν.
5) Προσφορά τού Καραγιάννη Βασιλική μέ τ

Πνήντα ένα (51) ό) ό επί τοις έκαστόν.
Τήν μεγαλύτερη διατωση εκ Πενήντα επτα επί τοις έκαστόν (57) ό) ό προσάφρασε ό Κ. Πιερρ

Ευστάθιδις
τόν όποιο ή έπιτροπή άνακοινουσει τελευταία μεσοδότη.

Έτσι συντάχθηκε τό πρακτικό αυτό, σέ τέσσερα άντίτυπα, και υπογράφεται ως τέλει:

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

[Signature]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

[Signature]

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1ης ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ: "Κατασκευή γπέδου
καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) &
πετοσφαίρισης (βόλλεϋ)
στην Κοινότητα Αντικαλάμου"**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές χωρίς όριο για ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του παραπάνω έργου.

Στην Καλαμάτα, σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 1997, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12^η μεσημβρινή, οι υπογράφοντες 1) Χρυσομάλης Ιωάννης 2) Μασούρας Γρηγόρης και 3) Νταγιόπουλος Γεώργιος, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Περιοχής (απουσιάζουν τα υπόλοιπα μέλη Σούμπλης Μιχαήλ, Πρόεδρος, και Τσαούσης Ιωάννης) η οποία αποτελεί την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού του συγκεκριμένου έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας, αλλά ταυτόχρονα και την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση του διαγωνισμού αυτού, συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καλαμάτας επί της οδού Αριστομένους 28 και αφού λάβαμε υπόψη:

- 1) την συμμετοχή στο διαγωνισμό της 15ης Σεπτεμβρίου 1997,
- 2) το γεγονός ότι τελευταίος μειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Πιέρρος Ευστάθιος με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης πενήντα επτά τοις εκατό (57%) και
- 3) το γεγονός ότι παρήλθε η προβλεπόμενη, από το άρθρο 15, παρ.1, της διακήρυξης, προθεσμία των δύο (2) ημερών χωρίς να υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση κατά του κύρους διεξαγωγής της δημοπρασίας,

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εισηγούμαστε την κατακύρωση της δημοπρασίας στον τελευταίο μειοδότη κ. Πιέρρο Ευστάθιο ο οποίος προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση πενήντα επτά τοις εκατό (57%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου, με συνολικό ποσό προσφοράς 7.906.000 δρχ. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καλαμάτα 25 Αυγούστου 1997

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1ης ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

Αρ. Πρωτ. :

Πληρ. : Γιάννης Παπαδόπουλος
☎ : (0721) - 233 55

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ) Κ' ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ κ' ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ✓
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 22/97 του Δ.Σ. του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 63.938.352 δρχ. ?
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: 13.800.000 15 660 000
ΜΕ Φ.Π.Α.: 16.284.000 18 338 000
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 10/97 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 15 277 000 000
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1997
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 15/97 ?
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 15 277 000 000
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 51% 57 2 500 000 ?

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΟ: ΜΕ Φ.Π.Α.: 7.906.000 ✓
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: 6.700.000 ✓

Μεταξύ του Προέδρου του Συμβουλίου Περιοχής 1ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Μεσσηνίας και του Ζώντανου Ηλία, εργολάβου Δ.Ε. εδρεύουσι στην Καλαμάτα οδός Φσαρούχα αριθμ. 6 τηλ:86973 συμφωνήθηκαν τα εξής:

Στην Καλαμάτα σήμερα την ... / ... / ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 15 97 απόφαση

της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού της 4ης/8/97 από το οποίο προκύπτει ότι για την εκτέλεση του έργου " Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης στην κοινότητα Αρτεμισιάς" ανακηρύχθηκε ανάδοχος ο δεύτερος των συμβαλλομένων με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα ένα (51%) επί τοις εκατό, σε σχέση με τον προϋπολογισμό της μελέτης και με προκύπτοντα, βάσει προσφοράς, προϋπολογισμό, 6.700.000(χωρίς Φ.Π.Α.) δρχ. εκ των οποίων 846.761 δρχ για απρόβλεπτα έξοδα, αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της μελέτης, με όφελος εργολάβου που καθορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων σε 28% και με έκπτωση την καθοριζόμενη στην υποβαλλόμενη προσφορά ανά ομάδα εργασίας.

Το έργο θα εκτελεσθεί :

1. Βάσει την υπ' αριθμ. 153/97 Τεχνικής μελέτης του έργου.
 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις :
 - N. 1418/84: Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
 - N. 2229/94: Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν1418/84.
 - Π.Δ. 609/86: Κατασκευή Δημοσίων Έργων.
 - Π.Δ. 286/94: Σύνταξη νέων τιμών μονάδων.
 - Π.Δ.:171/87: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α.
- Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29^η/28/2/96) και της 8/96 εγκυκλίου (αρ. πρωτ.Δ17α/09/27/Φ.Ν. 380/27/3/96
- Διατάξεις για συμπληρωματικές εργασίες και απρόβλεπτες δαπάνες στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων.)
- Π.Δ. 447/75 Μέτρα ασφαλείας σε οικοδομικές εργασίες απασχολούμενων μισθωτών.
- Π.Δ. 1073/85 Μέτρα ασφαλείας σε έργα αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού.
- Αποφάσεις - εγκύκλιοι που συμπληρώνουν ή τροποποιούν τους ανωτέρω Νόμους ή Π.Δ.
3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 150 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού.
 - Η προθεσμία θα είναι τμηματική σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 και σε πλήρη εξάρτηση με το χρονοδιάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης.
 - Η προθεσμία αρχεται από την υπογραφή της σύμβασης, άρθρο 7 Π.Δ. 171/87, παρ.2, άρθρο 36 Π.Δ. 609/85.
- Στο παρόν συμφωνητικό επισυνάπτονται τα ακόλουθα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:
1. Διακήρυξη Δημοπρασίας.
 2. Προσφορά έκπτωσης.
 3. Τιμολόγιο μελέτης.
 4. Προϋπολογισμός μελέτης.
 5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
 6. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
 7. Τεχνική περιγραφή - Τεχνική έκθεση - Τεχνική μελέτη.(Σχέδια - Λεπτομέρειες - Προδιαγραφές)

8. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου όπως θα εγκριθεί από τη Τ.Υ. του Δήμου Καλαμάτας.

Ο Δεύτερος (Ανάδοχος) των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω και τα δέχεται ανεπιφύλακτα.

Κατέθεσε στο Συμβούλιο Περιοχής 1^{ης} Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Μεσσηνίας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης με το 5% του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου ποσού 335.000 δρχ. που εκδόθηκε την από το για την καλή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το εν λόγω συμφωνητικό.

Σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης από τον Ανάδοχο, το σύνολο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιέρχεται στο Συμβούλιο Περιοχής 1^{ης} Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Μεσσηνίας.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. Καθένας από τους συμβαλλόμενους πήρε από ένα (1) και τα υπόλοιπα κατατέθηκαν στο αρχείο του Συμβούλιο Περιοχής για τη διενέργεια των περαιτέρω νομίμων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Γ.Ε.	4.596.280	4.594.522
Ο.Ε.: 28%	1.286.959	1.280.959
ΣΥΝΟΛΟΝ:	5.883.239	5.875.481
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ:	5.883.239	5.875.481
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	816.761	844.228
ΣΥΝΟΛΟΝ:	6.700.000	6.719.709
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	6.700.000	6.700.000
Φ.Π.Α. 18%:	1.206.000	1.206.000
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	7.906.000	7.906.000

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1^{ης} ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΠΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1ης ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτα 22 Αυγούστου 1997
Αρ. Πρωτ. : 177

Πληρ. : Γιάννης Πλαδόπουλος
☎ : (0721) - 233 55

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1^{ης} ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ διακηρύσσει δημόσιο, μειοδοτικό, διαγωνισμό με το σύστημα σφραγισμένων προσφορών - ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπασκετ) στην Κοινότητα Αντικαλάμου η οποία ανήκει στο Συμβούλιο Περιοχής 1ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν.Μεσσηνίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15-9-1997, ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών την 12η μεσημβρινή, στο κεντρικό Δημαρχιακό κατάστημα Καλαμάτας της οδού Αριστομένους 28.

Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (18.478.800) δρχ., από τα οποία 10.639.121 δρχ. είναι η αξία των εργασιών (χωρίς αναθεώρηση), 2.041.925δρχ. τα απρόβλεπτα και 2.818.800 δρχ. ο Φ.Π.Α. 18%, ενώ το σύνολο της πίστωσης έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό του 1997. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ και ίδιους πόρους του Συμβουλίου Περιοχής.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80, του Ν.1418/84, όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94, του Π.Δ. 171/87, του Π.Δ. 23/93 και της εγκυκλίου 44/1994 (Δ17α/06/68/ΦΝ380/7-11-94 ΥΠΕΧΩΔΕ).

Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, στην Α' Β' Γ' τάξη για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ.

Εγγυητική Επιστολή: 2% του προϋπολογισμού, δηλ.:15.660.000 Χ 2% = 313.200 δρχ.

Πληροφορίες : ΤΗΛ (0721) 23355.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΠΛΗΣ

Να δημοσιευθεί το αργότερο μέχρι τις 25/8/1997:

α. στις Αθηναϊκές εφημερίδες

1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

2.ΑΥΓΗ

β. στην τοπική εφημερίδα

3. ΘΑΡΡΟΣ

Καλαμάτα 22 Αυγούστου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΠΛΗΣ





ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599, 1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599, 1986)

Προς: (1) Την Επιτροπή Π.Σ. Δελφών

Ο·Η (όνομα): ΕΥΣΕΪΤΙΑ ΘΕΩ

Επώνυμο: ΠΕΡΙΡΟΛ

Όνομα και επώνυμο πατέρα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΩΝ ΗΣ ΠΕΡΙΡΟΛ

Όνομα και επώνυμο μητέρας: ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕΡΙΡΟΛ

Όνομα και επώνυμο συζύγου:

Ημερομηνία γέννησης: 29 Απριλίου 1955 [29/04/55]


Τόπος γέννησης: Καλαμάτα

Τόπος κατοικίας: Καλαμάτα Οδός: Νικητών Αριθ. 1 Τ.Κ. 26102

Αριθ. δελτ. ταυτότητας: ΑΤΙ Θ7811178/71 /β.κ. με 6/95

— Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (2), δηλώνω ότι: Είμαι κάτοχος του υπ. αριθμού 5723 κ.α.α. 8' Π.Σ. για την Α.Π. Οικονομική - Στρατηγική - Στάση και Α' Π.Σ. για την Α.Π. Οικονομική - Στρατηγική - Στάση και Α' Π.Σ. για την Α.Π. Οικονομική - Στρατηγική - Στάση (Α.Τ.Υ. Η. Κ.Α.Σ.Π.Κ.) με υπ. αριθμό 2327.982. Σημειώνω ότι ο υπ. αριθμός 2327.982 ανήκει στην Α.Π. Οικονομική - Στρατηγική - Στάση και Α' Π.Σ. για την Α.Π. Οικονομική - Στρατηγική - Στάση και Α' Π.Σ. για την Α.Π. Οικονομική - Στρατηγική - Στάση.

Καλαμάτα: 15-9-1997



ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Από:

Προς:

Παρακαλούμε να εξακριβωθεί αν ο παρακάτω ενδιαφερόμενος:

Ο·Η (όνομα):

Επώνυμο:

Όνομα και επώνυμο πατέρα:

Όνομα και επώνυμο μητέρας:

Όνομα και επώνυμο συζύγου:

Ημερομηνία γέννησης: (2)

Τόπος γέννησης:

Τόπος κατοικίας: Οδός: Αριθ. Τ.Κ.

Αριθ. δελτ. ταυτότητας:

**ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΡΓΟ:**

**ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ(ΜΠΑΣΚΕΤ) ΣΤΟΝ
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟ**

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Της εργοληπτικής επιχείρησης (ατομικήςεταιρικής . . .)
. εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. στην τάξη της
κατηγορίας **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ**.
ΈδραΟδόςΑριθ.Τηλ.

Π Ρ Ο Σ

Την επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου εκτελέσεως
του έργου:

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ) ΣΤΟΝ
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟ**

Αφού λάβαμε γνώση:

1. Της υπ.αριθ.14/97 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που
ενέκρινε την διακήρυξη της παραπάνω δημοπρασίας.
2. Των στοιχείων που αναφέρονται στην παραπάνω διακήρυξη και
αποδεχόμενοι όλα αυτά ανεπιφυλάκτως, υποβάλλουμε την
παρούσα προσφορά και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε
την εκτέλεση του προκείμενου έργου με έκπτωση ολογράφως . . .
. τοις εκατό επάνω στις τιμές του
τιμολογίου μελέτης της.

**ΚΑΛΑΜΑΤΑ / / 1997
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1ης ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

Αρ. Πρωτ. :

Πληρ. : Γιάννης Παπαδόπουλος
☎ : (0721) - 233 55

ΠΡΟΣ

**κ. Πιέρρο Ευστάθιο
Εργολάβο Δημοσίων Έργων
Νικητάρá 1 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ**

Σας κοινοποιούμε με απόδειξη την υπ' αριθ. 19/97 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Περιοχής 1ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Μεσσηνίας, με θέμα "Επί δημοπρασίας κατασκευής γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) & πετοσφαίρισης (βόλλεϋ) στην κοινότητα Αντικαλάμου" σύμφωνα με την οποία αναδεικνύεσθε ανάδοχος του παραπάνω έργου, και παρακαλούμε να προσέλθετε εντός δεκαπέντε (15) ημερών προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας παράλληλα εγγυητικά επιστολή ποσού τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (335.000) δρχ.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ**

ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΠΛΗΣ

Handwritten notes:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1ης ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 09/97

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/97
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 8η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 1997, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 και στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου Περιοχής 1ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Μεσσηνίας, μετά από την πρόσκληση του Προέδρου της με αριθμό 9 και ημ/νία 3 Οκτωβρίου 1997 που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Σούμπλης Μιχαήλ , ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και όλα τα μέλη της, ήτοι οι κ.κ. 1) Μασούρας Γρηγόριος , 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 3) Τσαούσης Ιωάννης και 4) Χρυσομάλλης Ιωάννης.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη αρχή της συνεδρίασης εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Επί δημοπρασίας για την κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) & πετοσφαίρισης (βόλλεϋ) στην κοινότητα Αντικαλάμου.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο πρακτικό II της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού, που δεν ήταν άλλη από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου Περιοχής, και το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

“ΕΡΓΟ: Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) & πετοσφαίρισης (βόλλεϋ) στην Κοινότητα Αντικαλάμου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ II

διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές χωρίς όριο για ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του παραπάνω έργου.

Στην Καλαμάτα, σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 1997, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12^η μεσημβρινή, οι υπογράφωντες 1) Χρυσομάλης Ιωάννης 2) Μασούρας Γρηγόρης και 3) Νταγιόπουλος Γεώργιος, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Περιοχής (απουσιάζουν τα υπόλοιπα μέλη Σούμπλης Μιχαήλ, Πρόεδρος, και Τσαούσης Ιωάννης) η οποία αποτελεί την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού του συγκεκριμένου έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας, αλλά ταυτόχρονα και την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση του διαγωνισμού αυτού, συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καλαμάτας επί της οδού Αριστομένους 28 και αφού λάβαμε υπόψη:

- 1) την συμμετοχή στο διαγωνισμό της 15ης Σεπτεμβρίου 1997,
- 2) το γεγονός ότι τελευταίος μειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Πιέρρος Ευστάθιος με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης πενήντα επτά τοις εκατό (57%) και
- 3) το γεγονός ότι παρήλθε η προβλεπόμενη, από το άρθρο 15, παρ.1, της διακήρυξης, προθεσμία των δύο (2) ημερών χωρίς να υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση κατά του κύριου διεξαγωγής της δημοπρασίας,

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εισηγούμαστε την κατακύρωση της δημοπρασίας στον τελευταίο μειοδότη κ. Πιέρρο Ευστάθιο ο οποίος προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση πενήντα επτά τοις εκατό (57%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου, με συνολικό ποσό προσφοράς 7.906.000 δρχ. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
2. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται αναλυτικότερα στην προηγηθείσα διαδικασία λέγοντας ότι στη δημοπρασία αυτή συμμετείχαν οι παρακάτω πέντε (5) εργολήπτες που προσέφεραν τα εξής ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Χαρίτος Γεώργιος | έκπτωση 37% |
| 2. Ρένεσης Πέτρος | έκπτωση 47% |
| 3. Πιέρρος Ευστάθιος | έκπτωση 57% |
| 4. Αργυράκης Ιωάννης | έκπτωση 51% |
| 5. Καραγιάννη Βασιλική | έκπτωση 51% |



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/97

ΑΠΟΦΑΣΗ 385/97

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 31η του μήνα Ιουλίου του έτους 1997, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 και στην ειδική αίθυσά του, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά από την πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 18 και ημερομηνία 25 Ιουλίου 1997 που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. :

1) Μωρακέας Σπυρίδων, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 375 και επιστροφή στην 376 απόφαση), 3) Αλεξανδρίδης Χρήστος, 4) Αντωνόπουλος Γεώργιος, 5) Γκιουλαφέντης Φίλιππος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 375 απόφαση), 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 375 και επιστροφή στην 376 απόφαση), 8) Κοιλάκος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 375 και επιστροφή στην 376 απόφαση), 9) Κουρκουλής Αριστείδης, 10) Κουτσούλης Γεώργιος, 11) Λαφαζάνος Γεώργιος, 12) Μασούρας Γρηγόριος, 13) Μαυρέας Ιωάννης, 14) Μπάκας Δημήτριος, 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 375 και επιστροφή στην 376 απόφαση), 16) Μπαστακός Παναγιώτης, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Πασχάλης Γεώργιος, 19) Σούμπλης Μιχαήλ, 20) Σπαράγγης Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 375 απόφαση), 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 375 και επιστροφή στην 376 απόφαση) και 22) Τσώλης Πέτρος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. 1) Αναστασόπουλος Ιωάννης, 2) Γιαννημάρας Δημήτριος και 3) Λευθεριώτης Ευστάθιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης και ο πάρεδρος του Συνοικισμού «ΜΠΟΥΡΝΙΑ» κ. Καρδάσης Κων/νος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Χρήστου Μαλαπάνη.

Όπως έγινε σαφές, συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, η δημοπρασία κύλησε απολύτως ομαλά, δεν εκφράστηκε κανένα παράπονο ή παρατήρηση από κανέναν, παρήλθε και η προβλεπόμενη, από το άρθρο 15, παρ.1, της διακήρυξης, προθεσμία των δύο (2) ημερών χωρίς να υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση κατά του κύρους διεξαγωγής της δημοπρασίας, ενώ ο συναγωνισμός υπήρξε ουσιαστικός και το αποτέλεσμα του κρίνεται ικανοποιητικό για το Συμβούλιο Περιοχής. Υπό την έννοια αυτή προτείνεται η κατακύρωση της δημοπρασίας στον τελευταίο μειοδότη, κ. Πιέρρο Ευστάθιο, ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 57% επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, το υπ' αριθμ. II προαναφερόμενο πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής για τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού, τις διατάξεις των άρθρων 111 και 214 του Δ.Κ.Κ (Π.Δ. 410/95) καθώς και τις σχετικές περί δημοπρασιών των Ο.Τ.Α. διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Κατακυρώνει τη δημοπρασία κατασκευής γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) και πετοσφαίρισης (βόλλεϋ) στην κοινότητα Αντικαλάμου στον τελευταίο μειοδότη κ. Πιέρρο Ευστάθιο ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης πενήντα επτά τοις εκατό (57%) επί του προϋπολογισμού μελέτης του έργου, με συνολικό ποσό προσφοράς επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων (7.906.000) δρχ.
- II. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.75.151.9α εξόδων του προϋπολογισμού του Συμβουλίου Περιοχής, οικονομικού έτους 1997.
- III. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τις περαιτέρω απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες (σύμβαση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης κλπ.)

.....
 Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Επί ενστάσεως κατά του κύρους διεξαγωγής της δημοπρασίας κατασκευής Δημοτικών Ιατρείων στους χώρους Ανατολικού - Δυτικού Κέντρου

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Δήμαρχος αναφέρεται στο υπ' αριθ. πρωτ. του Δήμου 9419/97 Πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ - ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ"**

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 14 Ιουλίου 1997 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1. Μαυρέας Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
 2. Τζαμουράνης Βασίλειος (Πολ. Μηχ. Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου)
 3. Αγγελόπουλος Στάθης (Αρχ. Μηχ. Υπάλληλος του Δήμου)
 που αποτελούμε την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών έργων και προμηθειών που ενσωματώνονται στα έργα, του Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με την υπ' αριθ. 44/95 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής και ταυτόχρονα την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση του παραπάνω διαγωνισμού, (άρθρο 6 παρ. 3 του Π.Δ. 171/87), συνεδριάσαμε στο Δημορχιακό Κατάστημα του Δήμου Καλαμάτας και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη συμμετοχή στο διαγωνισμό της 2-7-97
2. Την διακήρυξη της δημοπρασίας που καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. 38/97 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
3. Την υπ' αριθ. 10/1997 μελέτη του έργου και
4. Την οικονομική προσφορά του Ε.Δ.Ε. Γεωργίου Τζαμουράνη που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 58% επί του προϋπολογισμού των εργασιών της μελέτης και με συνολικό ποσό 6.090.000 δρχ. χωρίς να συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. εκ 18%.
5. Την υποβληθείσα ένσταση του Ε.Δ.Ε. Σταύρου Μπαρδή κατά του τελευταίου μειοδότη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Την απόρριψη της υποβληθείσας ενστάσεως του Ε.Δ.Ε. Σταύρου Μπαρδή για τους παρακάτω λόγους:
 - α) Η επιτροπή διαγωνισμού δεν διεπίστωσε κατά το χρόνο του διαγωνισμού παραλήψεις ζητούμενων δικαιολογητικών βάσει της διακήρυξης
 - β) Η επιτροπή διαγωνισμού κατά το χρόνο της ανακοινώσεως ενώπιον των ενδιαφερομένων του αποτελέσματος δεν διεπίστωσε διαφωνία κανενός από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και
 - γ) Εάν εκ παραδρομής διέφυγε της προσοχής της επιτροπής το εκπρόθεσμο της ημερομηνίας της βεβαίωσης ενημερότητας του ταμείου Πρόνοιας Ε.Δ.Ε. αφ' ενός είναι στοιχείο υποδυσέστερο της διαδικασίας και αφ' ετέρου ο τελευταίος μειοδότης προσεκόμισε εμπρόθεσμη βεβαίωση όταν εζητήθη από την επιτροπή.
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ - ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" στον τελευταίο

μειοδότη Γεώργιο Τζαμουράνη Ε.Δ.Ε. γιατί προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 58% επί του προϋπολογισμού των εργασιών της μελέτης του έργου και με συνολικό ποσό προσφορά 6.090.000 δρχ. χωρίς στο ποσό αυτό να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 18%.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του το Πρακτικό της Επιτροπής Εισηγήσης για ανάθεση του εν λόγω διαγωνισμού και τις μέσα σ' αυτό αναφερόμενες διατάξεις, καθώς επίσης και τις σχετικές περί των δημοπρασιών των Ο.Τ.Α. διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Απορρίπτει την υπ' αριθ. πρωτ. του Δήμου 8555/3-7-97 ένσταση του Ε.Δ.Ε. Σταύρου Μπαρδή για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.
- II. Κατακυρώνει τη δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ - ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" στον τελευταίο μειοδότη Ε.Δ.Ε. Γεώργιο Τζαμουράνη γιατί προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση 58% επί του προϋπολογισμού των εργασιών της μελέτης του έργου και με συνολικό ποσό προσφοράς 6.090.000 δρχ. χωρίς στο ποσό αυτό να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 18%.
- III. Η απαιτούμενη πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 75.151.1.28 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 1997 και η διάθεσή της έχει ψηφισθεί με την γενική ψήφιση των πιστώσεων με την υπ' αριθμ. 52/97 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
- IV. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μωρακέας Σπυρίδων

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλεξανδρίδης Χρήστος
3. Αντωνόπουλος Γεώργιος
4. Γκιουλαφέντης Φίλιππος
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος

7. *Κοιλάκος Γεώργιος*
8. *Κουρκουλής Αριστείδης*
9. *Κουτσούλης Γεώργιος*
10. *Λαφαζάνος Γεώργιος*
11. *Μασούρας Γρηγόριος*
12. *Μαυρέας Ιωάννης*
13. *Μπάκας Δημήτριος*
14. *Μπάκας Ιωάννης*
15. *Μπαστακός Παναγιώτης*
16. *Νταγιόπουλος Γεώργιος*
17. *Πασχάλης Γεώργιος*
18. *Σούμπλης Μιχαήλ*
19. *Σπαράγγης Δημήτριος*
20. *Τσερώνης Κων/νος*
21. *Τσώλης Πέτρος*

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 1 Αυγούστου 1997

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιάννης Σαρακινός

